
由 扫描全能王 扫描创建

会议主题 线路改造施工 等相关事宜 。

与会人员 见签到单

记 录 贾东生

本次会议内容

建设单位

1 、 介绍中投电公司领导 · I总包方 、
监理方人员 。

2 、 简要说明施工现场情况及施工前准备情况 。

建设单位 中电投中旗光伏发电. ，
，度 。对进入本站所有人员进行安全教育

；
守

总包单位 成都鹏程万里建筑工严有限公司 陈伟

对施工前准备工作进行介绍

1 .
11 号进场进行协调准备工 作 。

2 . 3 5 号至 63 号塔 间 6 K M 分俩段施工 ，

3 、 当地村民阻工近期由当地政府进行沟通协商 ， 约 2 1 号可 以进行施工 。

4
、 供货厂家人员已进场 ヲ 配合施工 方做好施工前各项准备及试验 ， 对施工进行

指导 。
；

，

5 、
上塔施主前对 电塔各个部位进行检查确保施工 安全 。

6 、 毎个施工 点配有专门安全员进行洫场安全监督管理并设立安全总巡检员 。

7 、 施工前安全交底 ， 技术交底已话实到项 目部每个施工 人员 。

8 、 每日施工进场前举行班前会 ， 进行安全 、 技未交底并ł故记录 出工前收工 后

进行点名管理

建设单位 ·冲 电投中旗光伏发电有限公司 沈海鸥

1 、 要求每项施工前做好安全技术交底 ， 落实到每个人 。

2 、 施工前做好各项试验检测准备止作 。

3 、 做好试验， 高压调试 ， 接线头等旁站记录 。

4 、 提前协调好电缆耐压 ， 线路验收工作 。
：

5 、 二 次调试等关键节点把控好 。

6 、 不要追求工期忽略安全 。

i

开 工 前 检 查 例 会 纪 要

中电投中旗光伏发电有限公司 张建伟

准备就绪 ， 具备开工 条\ 。
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建设单位 中电投中旗光伏发电有限公司 魏佳

1
、 施工要严格按照设计要求， 施 1 ı：艺边行。

2
、 先保安全再保质量 、 I 」t」」。

3
、 加强安全管理 。

监理单位 常引1正衡电力二工程」1佰理有
有

限公司 苏 l：

1
、 已制定详细监理大少ĺ4 、 堪Ĺ理 i十划

2
、 根据施工\ 点施工 要求做好施工 监理ゴ作 。

3 、 做好安全 质量旁站记录 。

4 、 协调各个部门解决现场 l' 国。

5 、 对现场安全进行有效把控 。

建设单位 中电投中旗光件发电有限公司 张建伟

1 、 施工方做好
'
〒 步施主准备工 乍i

2
、 破路 、 跨越施工停电、 送电方案念要提前制定沟通做好充分准备 。

3 、 要求项目各个单位加强合理 ，

进行 。 确保质量与工期 。

落实好各项准备工作 ， 确保本次施工安全有效

£ I
!

主送单位 成都鹏程万里建筑工程有限公司

抄送单位 中电投中旗光伏发电有限公司

发文单位 1區琶困园衡电力工程监理有限公司 1區豸目习间 1 2 0 17 年 1o 月 19 日

注 会议纪要由监理项目部整理 团目囵



由 扫描全能王 扫描创建


