会  议  纪  要
	编号：003
工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目	              签发：   	
	会议地点
	总包项目部
	会议时间
	2017年11月17日下午4：30

	会议主持人
	陆长荣

	会议主题：本周施工产生的问题

	本次会议内容：
1、 业主单位
1、 因角度问题产生的损失，补4组方阵；
2、 设计问题和发现的问题要好说明报告。
2、 监理单位
1、 根据总包要求的并网时间节点，要有明确并网时间，具备并网条件方可并网；
2、 已出具的监理通知单要尽快回复；
3、 勃信村组件波浪状起伏整改完成，监理尚未检查；
4、 线路施工注意不能出现导线折损现象。
三、施工单位
1、气温低，组件冻住，想办法解决，12月中旬完成组件安装；
2、12月中旬气温下降，施工困难；
3、 并网时间节点，要有明确并网时间；
4、 进入冲刺阶段，资金何时到位；
5、 与电力局明确配合，确定变压器位置；
6、 组件质量要保证；
7、 组件围栏安装土地不足，与政府协调缩小间距还是征地，围栏问题及时解决；
8、 变压器位置已确定，可以在一定范围内活动；
9、 因角度问题产生的损失今年不会整改；
10、 [bookmark: _GoBack]补方阵的土地要预先留。

	主送单位
	七台河市润谷农业发展有限公司

	抄送单位
	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017.11.18


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
