会  议  纪  要
	编号：003
工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目	   签发：   	
	会议地点
	总包项目部
	会议时间
	2017年11月24日下午4：30

	会议主持人
	王照东

	会议主题：本周施工进度和产生的问题

	本次会议内容：
一、总包单位：
1、变压器定位完成，逆变器位置合理布局；
2、7个村组件安装已完成，仁兴村5天内组件安装完成，中和村7天内组件安装完成，岱山村12天内组件安装完成。
二、业主单位：
1、 东海建筑提供完工时间，特殊问题可以特殊对待；
2、 电缆敷设后注意安全和防盗；
3、 12月底之前并网14个村；
4、 加快施工进度；
5、 立新村距离不够，产生的损失需要补。
三、监理单位：
1、 电缆敷设后根据施工现场要架高并且做好标志，做好安全和防盗工作；
2、 12月20日前14个村具备并网条件；
3、 电缆耐压实验做好准备；
4、 勃信村支架与底座连接不切实，尽快整改；
5、 要求接地扁铁平放；
6、 施工现场做好组件成品保护工作；
7、 进入冬季施工，上报冬季施工方案；
8、 已完成的组件，安装角度不符合要求的，拿出解决方案；
9、 设计公司拿出设计资质；
10、 监理通知单回复（无法回复的做出说明）；
11、 对角度问题和距离问题进行专题会议研究。
四、施工单位：
1、 城西村支架安装，大五村因机器问题停工；
2、 因冻土层问题电缆沟暂时不开挖，到明年冻土层融化后开挖，电缆敷设后会与村里和派出所协商做好防盗工作。

	主送单位
	七台河市润谷农业发展有限公司

	抄送单位
	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017.11.25
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