GFDZJBM09：会议纪要
会  议  纪  要
编号：SH-HBJL-001                                             签发：
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MW屋顶光伏发电项目		
	会议地点
	正玻科技园
	会议时间
	2017年12月26日

	会议主持人
	                张金星

	会议主题：监理例会

	本次会议内容：



1、 监理单位
  1、施工人员应岗前做好安全技术交才能进入现场作业，避免人身伤害。
  2、施工方应做好技术交底工作，在满足进度计划的同时保证质量问题。
  3、现场个别施工人员存在未佩戴安全帽入场施工情况，要求施工方召开每日班前会议做好安全教育工作。
  4、施工方脚手架未安装防护网，要求施工方整改。
  5、总包方给监理方提供施工前所有资料。
  6、总包方应每周例会前报予我方和业主方周报和周进度计划。
  
2、 总包单位
 1、屋顶蓝图设计规划已完成。
 2、预计月底前组件陆续进场。
 3、场外集电线路按预定计划正在实施。
 4、箱变型号正在落实，以及箱变基础位置规划。
3、分包单位 
 1、目前已有1.3MW的角驰瓦夹已进场。
 2、脚手架正在进行安装。
 3、计划春节前完成8MW的组件铺设。
 4、梯型瓦夹进行拉拔力测试。

另附：会议签到表
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