
 

  



第六次会议纪要 
工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目 

编号：ZHJL-YJ-HY-006 

例会时间 2018 年 5 月 10 日 例会地点 现场会议室 

 

参加人员（签

到表附后） 

建设单位： 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 

总包单位:电气 特变电工湖南工程有限公司 

土建 常州市金坛区建总建设工程有限公司 

主持人 王国富 记录整理 严玉智 

会议主题：施工安全、质量、进度。 

一、监理单位提出以下现场、安全问题。 

1、土建施工单位资料至今未上报，要求土建单位尽快上报资料至监理项目部。 

2、电焊作业临时用电不合格，接头浸泡在水中，存在安全隐患。 

3、有极个别工人穿拖鞋进入施工区域，不戴安全帽。要求施工单位做好安全技  

术交底。 

4、东区防偷防盗必须重视。现场监控做到位 

5、积水区域要求土建单位及时排水，以免影响后续施工。 

6、19#箱变基础分两次浇筑，存在严重质量问题。 

7、已浇筑完成的箱变基础要做好基础保养工作。 

8、15 区组件安装过程中，存在螺丝未拧紧，缺垫片、少螺帽、少弹垫等问题，

要求特变电做好施工人员技术交底。 

9、组件安装过程中，背板有淤泥未清理，要求在安装前对组件进行清洁。 

10、施工人员以班组为单位，要求班组长戴袖标，便于及时协调处理问题。 

二、特变电上报上周工作情况及现场问题。 

1、上周三角支架安装 5MW，总合计 26.5MW。成套完成 6.5MW，总合计 13.5MW. 

组件安装完成 5MW，总合计 8MW。 

2、光伏组件到场总计 15MW。 

3、电气安装施工人员共计 178 人。 

4、部分工人安全意识差，施工不佩戴安全帽，要求分包单位对工人进行安全教

育，违者将依照合同对其罚款 50 元/人。 

5、组件放置不到位，背面不能朝外摆放，违者将依照合同对其罚款 100 元/次。 



6、变电站施工人数不够，工具不够齐全。 

以上现场安全、质量问题各施工单位已明确表明整改并保证完成。 

三、现场协调问题。 

1、烂泥塘淤泥尽快清理，以保证后续工作顺利进行。 

2、MC4 电缆接头尽快到货。 

    以上会上提出需协调问题已全部解决确认。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        常州正衡电力工程监理有限公司 

                                      2018 年 5 月 10 日 

 

 

  



 


