
会 议 纪 要 

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程        
 编号：XYCTH-JLHJ-055                                                           

签发：汪家骏 

会议地点 项目部办公室 会议时间  2019-08-16 

会议主持人 汪家骏 

会议主题：监理周例会 

参会人员：汪家俊、戚平、刘德文、邵勇、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马大鹏、周

良和、胡波 

会议议题： 

一、各施工队汇报： 

1、鸿源升压站光伏区：本周未进行施工。下周主要施工计划是站内检测问

题的整改消缺。 

2、卓越施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改。下周施工计

划是光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 

3、擎云施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改。下周施工计划

是光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改 

4、新视威施工队光伏区：本周组件到货 9140 块，安装完成 3500 块；直流电缆到货

54卷。下周主要施工计划是光伏区电气消缺，组件安装工作。 

二、下周需要落实的工作 

1、做好光伏组件安装前的施工人员交底工作。 

2、做好组件安装工作。 

3、做好现场施工的高温防暑准备工作。 

三、高温天气防范措施 

1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 

35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者

高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。 

2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃

以上时： 中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑

急救知识培训， 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备



急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并

要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引

发火灾。 

3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 39℃以

上时： 要特别注意防火并停止一切户外露天作业。 

 

四、本周现在问题汇总 

1.开关站及一区无人施工，第三方检测问题未进行整改，管理组织涣散，施工进度

落后；下周卓越公司负责人到场与中孚人员进行协商解决后续施工问题。 

2.新进安装组件人员作业前未进行安全交底及技术交底，湖区施工人员安全文明缺

失，且组件的安装操作不规范。 

3.开关站资料编制问题较多，孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，

统一的指导。 

后附会议签到表。 

 

 



 


