
编号 刀韻 レ 際 け蜘 殴

工程名称 宁波碧溪汇爾 2 13 8 4 K W 、 翔环 】354 3 2 K W 分布式光伏电站項目

会议地点 现场办公室 I国女王颈目 222 0 1118 555 20

会议主關 ■ 徐文平

会议主题

现场安全 、 质量 、 进度管控

1上次会议问题落实情况

lĽ

本次会议内容

监理

1
、 从现场开工 至今 ， 施工 单位任何资料未报监理 ， 包括工 程前期资

料 、 材料进场报验 、 隐蔽工 程工 序报验等 。 现要求施工 单位补齐资
料提交监理项 目部 ， 并保证接下来的施工 与资料同步进行 ， 施工 资
料必须具备及时性 ， 材料送检等各方面数据报告也要有及时性 。

2
、 施工 单位应按编制施工总进度计划表 ， 然后再细化到每月 、 每周

的进度计划 ， 并上报监理及业主方审核 。

3
、 监理所下发联系单 、 通知单 ，

并回复进行闭合 。

4
. 截至现在 ， 监理资源投入满足项目现场实际需求 。

总包单位

g  

1
、 翔环项目因天气和材料供应原因施丁进度较慢 ， 铸造车间彩钢瓦

更换完成 7 0 %

2
、 汇丽项目因天气和材料供应原因施工进度较慢 ， 5 号楼彩钢瓦更

换完工 ， 开始 6 号楼施工 。

会 议 纪 要

施工 单位要认真对待 ， 落实整改 ，



业主

1 、 监理所提问题施工 单位必须尽快整改落实

2
、 屋顶施工 必须安装护栏 ， 屋顶上下通道重新安装 ， 保证安全施工 !

3
、 现场施工进度落后 ， 必须加快 。

主送单位 ズ砠靈夢俨能源有限公司

抄送单位 \ 熊歹螗澍械诂卓め建设有限公司

1发文单位 1區王画砖崕如习知薩姦川发文时司 。 ， 氐 印
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工程名称， 宁波慈溪汇阴 2 138 4 KW 、 翔环 135 4 32K冒分布


