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第一次会议纪要
工程名称:丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：ZHJL-FJ-HY-001

例会时间 2018 年 9月 5 日 例会地点 县政府会议室

参加人员（签

到表附后）

建设单位： 丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司

丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位:
常州天合光伏发电系统有限公司

苏州腾晖光伏技术有限公司

主持人 陈付祥 记录整理 刘瑞杰

本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理单位负责人陈付祥主持，

主要内容如下：

一、建设单位、监理单位、总包单位、施工单位分别介绍各自的组织机构、人员

及其分工。

二、明确两个项目建设目标

质量：质量验收标准按国家相关规范及业主方相关要求；

安全：项目无人身伤害事故、无火灾事故；

三、建设单位根据监理合同宣布对现场监理人员的授权。

建设单位已授权现场监理的权利有：施工组织设计的审定权、修改设计建议

权及设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、

签发暂时停工令和复工令等。监理单位有权配合甲方对施工单位进行罚款处理。

四、监理单位对施工单位提出以下要求。

1、要求施工单位务必按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施

工做到安全生产、文明施工、保质保量。对现场施工安全做出明确要求，现场参

建单位相关人员不得在工作期间进行饮酒、吸烟、争执事件，严禁在现场施工存

在危险性较大区域进行人员休息、现场堆放材料务必保证安全、可靠，以上会议

提出有关施工安全防护措施包含但不仅限于以上内容，后续监理方将出具安全监

理细则、安全施工专项方案及要求总包单位上报有关现场安全防护措施对现场施

工安全作出严格督促、管理。

2、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行，要求下道工序施工前务必对相

关施工人员进行施工技术交底工作。对组件搬运不得直接接触背板且不可用力过

猛。



3、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计

划并进行细化到每周所完成的施工工作量，便于建设单位及监理单位实时掌握施

工进度。

4、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道

工序的实施，确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

5、项目开工时间需施工单位应在 7 号前确定并进场施工

6、施工单位应在 7 号前将进场施工人员、机械设备，进度计划报至监理部及业

主单位。

7、施工单位进场前期施工资料需在 1 周内上报至监理方审核。

8、进场材料构配件必须具备详细出厂检验报告及质量证明文件。

9、现场施工需第三方检验的机构必须具备电力检验资质。

10、施工单位应在 2 天内将设计图纸报至监理单位，并进行图纸会审工作。

11、大型机械设备必须提供相关证明文件。

12、桩基础若采用商用混凝土的必须提供试块报告（10 个村），采用混合混凝

土的必须出具配合比试验报告（10个村）。桩基础完成后必须做抗拉拔试验。

13、施工单位 2 日内将施工选址确定标明报至甲方。

14、高空桩位领条抗风拉力必须出具实质性证明文件（中立）

15、现场施工所有施工工序必须向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则

一律视为不合格。

16、现场施工必须做好安全防护，对进场施工人员进行安全教育和安全技术交

底，做好防寒防冻工作。

以上要求必须按期完成，否则根据规定对未完成单位进行处罚。

四、施工单位需协调问题。

1、现场施工用地需甲方配合协调。

2、现场阻工情况需甲方配合协调。

3、施工用地大量清场（树林），需甲方及村镇配合协调。

4、施工道路需甲方配合协调。

五、会议确定召开监理例会的具体时间、地点，宣布监理例会纪律、明确三方（建

设单位、监理单位、施工单位）紧密配合原则、有关处罚事宜等。






