
会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-JY-20180920

签发：

会议地点 项目部 会议时间 2018年 9月 20日 15：00

会议主持人
杨旭、王道春

会议主题：现场进度、安全、工程资料报审

本次会议情况：

一.施工单位：

1.施工单位做进度计划安排、人员投入、时间节点安排

2.根据工程具体情况，组织相应施工人员进场，并组织施工、安全培训、技术交底等工作

3.电力接入批复已经完成

4.主车间加固完成 95%
5.材料：支架已订购预计 9.23号到场，箱逆变、电缆、一次仓、二次仓设备定制周期约为 30-45天
二.监理单位：

1.安全问题：各屋面无女儿墙维护措施，需施工方尽快完善（具体完善可借鉴群里已发其他工程例子），

各屋面采光带必须进行维护，防止人员跌落

2.各脚手架爬梯紧固件必须牢固，严禁出现松动等情况，安全防护网需铺设全面并牢固，各爬梯上部横档

间距较大，需铺设木板并紧固，警示标牌需挂设

3.屋面禁止出现吸烟、酒后上岗、不佩戴安全帽、穿反光背心等情况发生，违者将进行处罚，多次出现将

要求退场。

4.高空作业、吊装作业需按规范要求执行，屋面各材料严禁集中堆载

5.施工项目部每周对进场施工人员进行交底培训，对现场危险源进行告知，我部将进行监督，项目部各成

员需在岗旁站监督管理

6.施工进度，按照贵部编制进度计划安排，目前进度处于滞后状态，及时安排人员、物资投入，以确保工

期。

7.质量，目前完成钢结构加固工作，部分焊渣未清理、防火涂料涂刷不全面，已上问题已现场告知施工负

责人，项目部管理人员进行督促检查。

三.建设单位：

1.安全问题：彩钢瓦屋面安全维护措施不到位及时安排进行整改，各现场安全措施要到位，施工人员要佩

戴好安全防护，现场材料、成品保护，杜绝野蛮施工。

2.尽快安排人员进场施工，各材料及时到场，避免耽误工期，合理安排人员投入

3.各工序进场材料、验收资料尽快报审

主送单位 荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电建设项目部

抄送单位 湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电施工项目部

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家

居 5.9MW屋顶分布式光伏发电监理项目部 发文时间 2018年 9月 20日




