
会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-JY-20181204

签发：

会议地点 项目部 会议时间 2018年 12月 04日 18：00

会议主持人 王道春

会议主题：并网工期及剩余工作安排

本次会议情况：

1.站用电源未确定，明日高压部分人员过来施工

2.系统图、电缆标识牌、设备标牌等--------明天全部到齐，周末前完成安装

3.各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家

进行检查-----------验收前完成

4.屋面清洗系统及运维通道最迟周四上午到货，当天可安排人员进行施工

5.变压器、综保二次实验、互感器实验等情况------------------高压队伍负责试验，明日进行，并提供第三方

试验报告

6.土建开挖、铺沙盖砖明日进行施工及完善其他事宜，剩余两天工期

7.防火涂料采购？

8.站用控柜增加空开，默认增加空开

9.调度设备周四前到货，已提供顺丰快递单号

10.通讯线到货情况---------------四天时间

11.主车间直流线缆 15号到货

12.电缆挂牌，明日进行

13.调度命名、设备命名？

14.高压部分：电缆转弯半径过小整改------------明日高压队伍解决

15.箱逆变回填高度过高，影响百叶窗，明日土建安排人员整改完善

16.接地扁铁到货---------周四到货，并提供厂家资质、合格证明等资料文件

17.并网日期：12月 10日，贴面一、贴面二、废料车间必须全部并网，主车间完成部分并网

18.做好现场剩余工作规划及安排工作，确保按期完成

主送单位 荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电建设项目部

抄送单位 湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电施工项目部

发文单位
常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家

居 5.9MW屋顶分布式光伏发电监理项目部
发文时间 2018年 12月 4日




