
第二次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL--02

会议地点 项目宿舍 会议时间 2018 年 11月 23日

会议主持人 黎建光 参加人员 见签到表

会议议题 进度、安全、质量

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表文晶晶提出的及个要求进行回顾，

其中有三条落实未到位，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对

本周进度及下周计划的汇报。

施工单位： 万剑锋

本周施工完成量：

1、1、2、3#楼支架基础砼浇筑完成；

2、钢筋绑扎完成 80%（7、9#楼未绑扎）；

3、1、3#楼支架立柱安装完成；

下周施工计划安排：

1、电缆线过路管开挖埋管完成；

2、4、5、6、7支架基础砼浇筑完成；

3、下周 1、5支架、桥架安装完成

需要协调解决问题：

1、7#楼屋面积水排放需要厂家及时解决；

监理单位：黎建光

1、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，个别人员没有佩戴安全帽；

2、施工区域未悬挂安全警示标志；

3、吊装作业范围内没有设置安全警界线，搅拌机每次移动要安装好接地线；

4、支架基础砼施工质量保证措施不到位，个别基础出现移位、预埋件预埋不规范，

基础表面观感粗糙不平，要求施工单位及时整改以上问题；

5、每项工序要进行交接验收；

6、工作面已展开，根据施工进度计划安装人员数量需要增加；



7、正式施工多日施工单位报审资料未完成审批手续，现要求下周五之前资料报审

完成；

8、施工过程资料要与实体同步进行；

建设单位：文晶晶

1、施工人员进场做好三级安全教育工作，并保留原始资料；

2、施工人员进场严禁饮酒，吸烟做个固定点集中吸烟，并配备防火设施；

3、下周所有施工甲供材料进场完成，要求施工单位做好材料进场防盗工作；

4、并网柜施工尽量协调在星期天作业；

5、屋顶积水问题厂家明天开始解决；

由于会议现场无法拍照，照片不上传




