
会 议 纪 要

编号 ：ZSFD-HYJY-ZHJL-006

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

会议地点 江西院 EPC 项目部会议室 会议时间 2020 年 01 月 11 日 14:00

会议主持人 韩 火 明

会议主题：施工质量、进度、资料、安全

上次会议内容落实情况：

1、a标段综合楼基础开挖机垫层浇筑完成及钢筋棚场地搭建基本完成。

2、b标段风场道路测量放线完成 G05，因接近年底项目部组建未完成。

3、现场安全施工文明措施整改落实不到位。

本次会议内容：

一、 EPC 总承包单位：

1、汇报项目总体进度完成情况。

2、汇报上周工作完成情况及下周工作计划。

3、现场存在问题：①升压站场平因材料堆放占用需完善；②升压站南边局部有岩石的地方放坡

不到位需完善。

4、升压站四周围挡及蓄水池四周防护围挡不到位。

5、现场的安全文明施工落实不到位，要求每日施工结束回收垃圾。

6、材料配比不及时，影响后期施工。

7、截止目前现场未配备灭火器，施工方安全意识观念差。

A 标段

8、A标段进度缓慢，年前完成综合楼基础浇筑回填。

B 标段

二、A标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

① 进场道路岩石清除（因岩石较硬，改用其它方案解决），累计完成 10%。

②升压站场地找平及南边放坡，累计完成 90%。

③升压站综合楼基础基坑开挖期浇筑垫层，累计完成 100%。

④升压站临时用电架设，累计完成 100%。

⑤石子、沙子、钢管、水泥等材料及设备正在陆续进场。



三、B 标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

①G05 风场道路测量放线，累计完成 100%。

2、下周计划：

A标段：

①完成综合楼基础钢筋绑扎、模板支护及浇筑工作。

B 标段：

①G02/G03 测量放线完成。

四、需要协调解决问题：

①B 标进场道路邻村（石陂村）要求解决村里用水问题；业主回复目前可以不施工，待后期处

理。

五、监理单位：

A 标段：

1、本周完成了 A 标段综合楼基础验收及 B 标段的测量放线工作。

2、现场发现临时用电不规范且落实不到位，需加强管理。

3、混凝土配比送检不及时，表面存在蜂窝麻面现象。

4、混凝土搅拌时间短，造成了混凝土不均匀。

5、施工现场的问题台账抓紧建立。

6、本周的监理工作通知单整改不及时，落实不到位。

7、年前撤场提前向监理上报停工申请表，并组织一次安全大检查。

8、目前 A 标段施工方无下一步工作计划，给施工进度造成了偏差。

9、升压站临时用电年前必须停电上锁及挂牌。

六、建设单位：

1、确定本月 18 日施工现场全面停工，要求 2020 年 2 月 2 日（初九）进场复工。

2、B标段材料进场时间需提前一个月告知建设单位。

3、B标段尽快落实搅拌站的事情及模板制作的方案。

4、建议 G09#机位道路是否可以优化，让设计院去现场勘查。

6、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、14#、15#及 16#准许测量放线施工，13#、10#、11#期 17#

暂时不测量放线 12#取消。

主送单位 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC



项目部

抄送单位 樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）

发文单位
高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理

项目部
发文时间 2020 年 01 月 11 日


