
会 议 纪 要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-018

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

会议地点 江西院会议室 会议时间 晚上 20:30

会议主持人 韩 火 明

会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

上次会议内容落实情况：

上周会议内容落实不到位，针对现场安全隐患及资料上报审核节点进行了处罚，会议再次要求加强

现场管理力度及文明施工及尽快完善提出的相关事宜。

本次会议内容：

一、 EPC 总承包单位：

1、主变基础已浇筑完成，做好后续的处理工作；

2、事故油池内的防渗砂浆材料进场必须验收；

3、构架基础浇筑完成后做好绿化工程及下周开始围墙粉刷；

4、临时用电及高空作业注意安全，提高安全意识，临时用电存在的隐患，明天必须整改到位；

5、本周下发工作联系单及罚款单各一份；

6、现场的升降机未提供合格证、检验报告及备案、特种作业人员的报审；

6、脚手架未具备验收条件，尽快按照要求整改后验收；

7、B标段 G17、G09 场平未开挖到位，继续完善施工并做好环水保工程；

8、G14 风机基础开挖前上报施工方案；

9、B 标段现场人员未带安全帽，应加强安全教育培训；

10、特种作业人员资质尽快上报，如再发现未持证上岗，清退出场；

11、B 标段大型材料设备进场，需注意安全，采取措施；

二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

1、升压站围墙墙体砌筑，累计完成 90%。

2、综合楼首层砼浇筑，累计完成 100%，二层柱钢筋绑扎，內架搭设 100%主体结构 65%；

3、升压站主变基础砼浇筑，累计完成 100%。

4、升压站事故油池墙体砌筑，累计完成 100%。



5、升压站室外 GIS 及构架基础钢筋绑扎，累计完成 100%。

6、升压站护坡砌筑累计完成 80%。 事故油池浇筑，累计完成 100%；

施工进度计划及累计完成量

围墙砌筑完成 90%，综合楼二层钢筋绑扎及内搭设脚手架累计完成 100%，主变基础完成 100%，事故

油池完成 100%，GIS 基础砼浇筑累计完成 100%

下周人机投入及完成情况：管理人员 5 人，班组施工人员 32 人，挖机 1 台，构架基础及 GIS

基础浇筑完成；污水处理设备具备安装条件；综合楼屋面具备浇筑条件；综合楼一层接地完成 50%、一

层电缆沟具备开挖条件；

需要协调解决问题：

进站路起始段 200 多米，路面回填石头厚度不足，下雨路面易打滑，施工人员上下班安全行驶有所

影响；业主回复正在和前期的施工方协调解决；

三、B标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

1、G05 道路路面整修 700 米，累计完成 40%；

2、G15 场平开挖，累计完成 80%。

3、G14 及 G16 道路路面整修，分别累计完成 90%。

施工进度计划及累计完成量

G05 道路路面整修、清理 G15 场平开挖、G15 道路完成 G14 道路路面整修、G16 道路路面整修、G05

砌筑挡土墙

下周计划及人机投入情况

管理人员 5人、挖机 6 台、运土车 4 辆。装载机 4 辆，施工人员 13 人，G05 道路路面整修、清理；

G15 道路完成，场平完成；G14 基槽开挖；G05 道路路面整修、清理及砌筑挡土墙

需要协调解决问题：无

四、D标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：铁塔桩位复测 25/25 基，累计完成 100%；

施工进度计划及累计完成量：线路复测完成 100%；35KV 集电线路材料询价、协调征地及编制前

期策划文件的报审工作

下周人机投入情况：

管理人员 3 人，，材料询价，整理前期报审资料



需要协调解决问题：无

五、监理单位：

1、本周 16 日下午升压站综合楼龙门架上有一人未带安全带作业，总包项目部针对此类事件进行了

处罚，监理对事件进行了调查，此人是安装厂家，当日现场无安全员，如再发现此类现象发生，将更换

安全员，并列入考核重点；

2、升压站二级配电箱及三级配电箱内发现最近两天无值班电工检查签字，存在安全隐患；

3、事故油池内拆模板时未采取通风措施，现场已要求停止作业，并采取有效措施后，方可作业；

4、升压站场地污水管道回填、化粪池基础浇筑垫层前，包括验槽、管道安装，未向监理报验，针对

该分项工程不予认可；

5、专项施工方案及特种作业人员未上报审核，不准施工；

6、目前各标段进度严重缓慢，需加快人机财的投入，按照节点时间完成；

7、网络计划图 15 日之前未按要求报监理及业主项目部审核，将罚款 10000 元；

8、B标段弃土场挡土墙施工，应采取防护措施，存在安全隐患，尽快整改，如野蛮施工，造成的后

果自负；

9、B标段上午现场检查发现施工人员及一名管理人员未佩戴安全帽，将罚款 800 元；

10、各参加单位的前期资料尽快上报监理部审核，否则将列入考核；

11、B 标段的材料及设备陆续进场，应做好运输商的现场考察及车辆的性能等工作，确保车辆人员

及设备安全达到现场；

12、为了迎接质监站检查，各参建单位的资料将重新审核；

六、建设单位：

1、各施工项目部编制进度计划应可行，按照合同期限排下来，并编制周计划及月计划吗，总包及监理

跟踪落实；

2、目前进度严重缓慢，应拿出大干 100 天的气势，到 11 月底具备送电条件；B 标段环水保水土流失

严重，尽快上报环保方案及采取的措施治理环保工程；

3、B 标段的工期是整个项目的关键，工程量大，关系到整个项目的送电条件，需加快人机财的投入；

履行合同工期交付，造成的后果将由你公司承担；

4、B 标段挡土墙施工存在安全隐患，加快上报施工方案审核；

5、B 标段风场道路加快完善路面宽度、坡度及转弯半径的施工；

6、B 标段乱弃土现象不重视，应改变观念，重视环水保工程；

7、各参建单位做好平日的资料收集整理工作，加大管理力度；



8、B 标段做好商砼计划，给浇筑风机基础有计划的做准备工作；

9、升压站设备进场时，提前沟通进场时间；

主送单位 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC

项目部

抄送单位 樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）

发文单位 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 发文时间 2020 年 08 月 19 日


