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	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:00

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 


	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 A标尽快完成受电前专家验收的消缺项和监理、总包验收的消缺项；
2、有一个2兆的通道可以先对点，破完口带上电后才能通道才能通；
3、场外道路电线不够高的尽快落实完成；
4、15#、16#、17#环水保按照业主要求种大树，如果改小树需要经过业主同意；
5、 环水保施工与B标施工协调好，不能影响风机基础浇筑；
6、 进站道路，由谁进行修整；
    A标段：
1、 通信厂家线路调；
2、 调度数据网厂家调试；
3、 综合楼消缺；
D标段：
1、 集电线路电缆沟开挖；
2、 铁塔组立架线。
   场外道路改造：
1、 道路护栏未完成；
2、 部分电线高度需要提高。
3、 本周全部完成。
环水保：
1、5#、6#、7#下边坡施工撒草籽、植树已完成。
2、 需要协调解决问题：
1、 D标架空线征地，不解决无法施工；
2、 多雨天气施工进度需要顺延；
3、 出现多处阻工现象，需要协调解决。

三、监理单位：
1、C标提前做好准备工作，道路完成后进行大件运输；
2、A标消缺施工排好计，划优先消缺带电后不能进行施工的消缺项，消缺进度计划排出来后，将按照计划进行检查；
3、环水保更改树苗大小需要经过甲方同意，如果不按要求进行植树，将不认可工程量；
4、环水保需要往山上运输材料，先提前运输，明天不能影响风机基础浇筑；
5、环水保施工一定要加强安全管理，现场采用的软梯安全带不能挂在梯子上，必须扣在安全绳上；
6、现场夜间施工，注意行车安全，道路存在开裂和塌方的地方，用警示桩反光带进行标注；
7、D标隐蔽工程，在隐蔽前必须通知验收。
四、建设单位：
1、调试需要厂家配合的提前通知，联系厂家到现场；
2、吊装单位对现场道路进行查看，需要拓宽、修整的地方及时提出来；
3、道路修整完成后，现试运一下，发现问题及时通知施工单位修整；
4、环水保施工必须要能让政府验收通过；
5、风机基础二次灌浆，材料合格证、检验报告要提供；
6、关于进站道路修整问题，向公司汇报后，决定怎么解决；
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