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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-040
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:00

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 


	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 风机基础浇筑振捣要快插慢拔；
2、钢筋绑扎存在偏位导致模板安装不弯曲，需要加强质量管理；
3、灌浆前一定要24小时湿润；
4、风机基础出现蜂窝现象，刷防腐沥青一定要全面，防止钢筋生锈；
5、安全教育、安全交底一定要落实到底；
6、现场运输人员车辆不得超载，一次不行可以多次运输。
    A标段：
1、 通信厂家线路调；
2、 调度数据网厂家调试；
3、 综合楼消缺；
B标段：
1、 G05、G06、G07、G08、G09、G10浇筑完成；
2、 G09下面的挡墙砌筑完成；
3、 2公里处挡墙砌筑完成；
4、 场内道路G05至G10道路石渣铺设完成，2公里处石渣铺设80%；
5、 水稳铺设完成80%；
C标段：
1、目前未施工，人员、机械将陆续进场
D标段：
1、 B1到B6的导线展放完成；
2、 G07和G08风机的电缆沟开挖完成。
   场外道路改造：
1、 道路护栏未完成；
2、 部分电线高度需要提高。
3、 本周全部完成。
环水保：
1、5#、6#、7#下边坡施工撒草籽、植树已完成。
2、 需要协调解决问题：
1、 D标架空线征地，不解决无法施工；
2、 多雨天气施工进度需要顺延；
3、 出现多处阻工现象，需要协调解决。

三、监理单位：
1、A标消缺施工排好计划，优先消缺带电后不能进行施工的消缺项，消缺进度计划排出来后，将按照计划进行检查；
2、涉网验收需要准备的材料提前准备好；
    3、资料必须在完成竣工验收后才能进行装订；
3、二次灌浆前必须要清理干净，特别是尘土，如果不清理干净将会形成夹层和控鼓；
4、风机基础浇筑一定要做好技术交底，特别振动棒操作人员一定要强调清楚，振动棒一定要振捣到位；
5、吊装施工前必须先进行人员安全交底；
6、集电线路施工安全危险系数比较高，现场一定要加强安全管理；
7、电缆沟开挖一定要满足设计要求；
8、下次开会迟到5分钟内罚款500元，迟到超过5分钟罚款1000元，希望各位认真对待。
9、现场标段比较多，我监理人员就2人，希望各施工单位加强安全质量管理，如果等我们监理发现问题，可能问题已经存在较多了，安全质量还需要你们多加强管理。
四、建设单位：
1、3月30日涉网安全验收准备好资料，特别是各项试验报告；
2、涉网安全验收相应的人员要安排到位；
3、就目前的基础浇筑质量问题不容乐观，后期将抽3个基础进行转孔取样，如果不符合要求，施工单位要负责；
4、风机基础浇筑一定要足够重视，每一道工序必须要合格；
5、吊装人员要提前安排工作，包括现场道路有影响运输的提出来，由相应施工单位进行处理；
6、以后开会项目负责人必须到场。

































	主送单位
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	发文单位
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