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工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 


	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 涉网安全整改的原始版照片、视频形成电子版的文档；
2、涉网安全的整改项与运维的对接形成一个整体回复文件；
3、总包管理费需要及时支付，如果不付款将截留所有分包工程款；
4、工程一切险根据协议由业主购买；
    A标段：。
1、 涉网安全验收完成并网前必须完成的整改；
2、 调度数据网厂家调试；
3、 综合楼消缺；
B标段：
1、 G02、G03、G07二次灌浆完成；
2、 G04具备浇筑条件；
3、 G05到G10机位回填完成；
4、 场内道路加宽完成；
C标段：
1、主吊配件陆续进行倒运至风机平台
D标段：
1、 B1到B6的导线展放完成；
2、 G07和G08风机的电缆沟开挖完成。
   场外道路改造：
1、 道路护栏未完成；
2、 部分电线高度需要提高。
3、 本周全部完成。
2、 需要协调解决问题：
1、 D标架空线征地不解决无法施工；
2、 出现多处阻工现象，需要协调解决。

三、监理单位：
1、涉网安全整改资料要提供业主、监理项目部各一份留档；
2、涉网安全验收其他整改项需要落实整改；
    3、场内道路需要拓宽的地方要抓紧完成；
3、山上雾气比较大能见度底，行车一定要注意安全，车辆减速慢行，特别大件运输一定要查看清楚道路情况，发现道路开裂第一时间反馈，安排处理后通行；
4、道路湿滑影响车辆需要进行铺设的地方及反馈，与B标沟通进行道路铺设；
5、挡墙砌筑的地方安全工器具一定要配备到位，防止塌方和落石伤人；
6、二次灌浆前一定要自查，要按照要求清理干净，防止接触不好造成安全隐患；
7、进站道路打滑的方B标先填一下，后续要是在打滑由业主与B标沟通处理；
7、电缆沟开挖深度不满足要求的地方，要开挖到满足要求为止；
8、各分包必须要有专职安全员到场履职，做好安全监督工作；
四、建设单位：
1、涉网安全整改资料与运维整改项进行合并，今日必须要完成；
2、数据调度网落实联系电信公司，尽快落实电信通道开通；
3、挡土墙工程量做好记录，留好影像记录；
4、道路拓宽的地方将工程量统计好报总包审核；
5、关于堆场铺设的问题，于公司沟通后处理；
6、关于C标的相关材料4月6日与你们一道清点后移交给C标；
7、已经联系打井人员解决村民水源问题；
8、关于集电线路从山脊走，设计变更公司还未通过。


	主送单位
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