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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-042
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 涉网安全整改4月15日进行回复；
2、升压站整改抱箍之前总包提出的整改项，要落实整改回复；
3、集电线路自检完成后提交架空线部分验收申请；
4、箱变试验可以先做，做好与机位的相应编号；
5、吊装前确定好塔筒门的位置；
    A标段：。
1、 涉网安全验收完成并网前必须完成的整改；
2、 调度数据网厂家调试完成90%；
3、 升压站消缺；
B标段：
1、 进场道路拓宽完成60%；
2、 G02至G03道路修整完成70%；
3、 风机基础二次灌浆清理完成；
C标段：
1、甲供材清点已经完成部分，下雨剩余材料未清点；
D标段：
1、 B11到B15的导线展放完成；
2、 G09和G11风机的电缆铺设完成。
   
二、监理单位：
1、涉网安全整改需要提供具体的消缺项；
2、升压站消缺施工管理人员一定要严格把握质量，不得出现重复返工；
    3、升压站整改回复抓紧时间完成；
4、近期雨水天气较多，各施工单位要关注天气变化，合理安排施工，加强现场的巡视防止山体滑坡、塌方照成安全事故；
5、道路施工加强安全管理，道路上下边坡存在塌方的地方，加强巡视发现道路或边坡开裂及时设置警示牌和警戒线，防止造成安全事故；
6、集电线路施工高空作业安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品必须佩戴到位，加强安全教育，提供安全意识；
7、多雨天气山上比较湿滑，安全施工放在第一位，不得出现冒险施工情况；
8、五老峰道路改造避免影响山下村民水源污染，总包、施工单位加强管理
9、吊装单位与风机基础施工单位在吊装前要先对接好，确定电缆走向和塔筒门的方向；
10、进站道路1.4公里路段因不能满足大件运输要求，总包联系单回复施工单位不进行整改。
三、建设单位：
1、涉网安全整改4月15日不能回复将进行罚款；
2、升压站消缺要有闭环的文件，要逐条完成整改，试验资料必须要齐全，报告数据要真实；
3、五老峰、场区道路拓宽1天完成；
4、天气好转落实风机基础浇筑施工，和风机基础接地施工；
5、堆场施工落实铺设施工一天铺设完成；
6、天气预报4月15日和16日不下雨，4月15日完成道路清理，4月16日进行风机基础浇筑；
7、集电线路终端电缆头落实完成，并完成试验，光纤熔接完成；
8、集电线路带电前完成的提前完成，不能影响升压站受电；
9、4月中下旬升压站要受电，施工单位需要加强重视；
10、吊装单位做好倒运的准备工作；
11、吊装前二次灌浆的试块要送到检测单位进行检测，必须要有试验报告；
12、风机基础吊装前，必须接地完成，接地必须满足设计要求；
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	主送单位
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	发文单位
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