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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-044
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 B标风机接地尽快落实施工；
2、箱变基础施工前设计进行交底；
3、乌溪村到电线加高需要增加费用；
4、乌溪村村口村民长期不在家，园内的树不能砍掉；
5、往G17方向先进行塔筒试车，发现无法通过及时通知B标进行拓宽；
6、高空作业安全帽、安全带必须佩戴到位；
7、雷雨天气铁塔与铁塔的连接线要做好；
B标段：
1、 G15、G04基础回填完成；
2、 道路铺设石渣
C标段：
1、 G02、G03塔筒吊装；
2、 道路叶片倒运还需要试车；
3、 叶片到可能会与五老峰的风机叶片出现碰撞；
D标段：
1、 B11到B15的导线展放完成；
2、 G09和G11风机的电缆铺设完成。
   
二、监理单位：
1、进入夏季雷雨天气增多，风机接地施工必须要在吊装前完成，施工单位尽快落实施工；
2、箱变基础施工前总包单位联系设计进行交底施工；
    3、涉及到道路开挖施工，必须先提前通知；
4、集电线路电缆头制作，提前安排好人员进场施工；
5、叶片倒运注意慢行，安排好人员做好观察，避免磕磕碰碰，防止叶片损伤；
6、尽快完成五老峰机位的吊装，及时恢复五老峰道路和排水沟；
7、现场机械接地需要进行自检电阻，阻值不符合的需要增加接地极；
8、高空作业加强安全教育和交底。
三、建设单位：
1、隐蔽施工必须要通知监理进行验收合格后进行隐蔽施工；
2、接电线路提前安排电气人员，制作电缆头；
3、叶片倒运尽量调整方向，避免出现于五老峰风机叶片出现碰撞；
4、现场注意人员、机械安全，做好安全措施；
[bookmark: _GoBack]6、第二台主吊落实安排进场；















	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
	2021年05月10日
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