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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-045
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 五老峰有一处涵管因下雨，快要冲刷掉落，施工单位需要对涵管进行加固处理；
2、施工单位加强安全教育管理，
B标段：
1、 G15、G04基础回填完成；
2、 道路铺设石渣
C标段：
1、 G02吊装完成；
2、 G02验收完成；
3、 G17完成第一第二节塔筒完成吊装；
D标段：
1、 电缆井施工。
   
二、监理单位：
1、连续下雨，山上雾气大恶劣天气施工，加强安全管理；
2、连续下雨车辆、人员通行注意山体滑坡和落石，人员走动不得靠上边坡行政；
3、施工单位要做好自检，为节约施工时间，可以总包、监理、业主一起验收，但是施工单位必须要自检到位，如果共同验收发现问题较多，将按《工程管理奖罚办法》罚款处理；
4、夏季雷雨天气较多，现场加快接地施工进度，设备必须要可靠接地；
5、集电线路施工落实电气人员进场进行电缆头制作；
三、建设单位：
1、连续下雨天气较多道路冲刷严重，要及时修复完成，人员、车辆通行加强安全管理不得随意通行，防止因下雨导致塌方造成安全事故；
2、B标的工程费用，需要提供详细情况说明；
3、为加强项目管理，现场管理将严格落实《工程管理条例》，从本次会议开始要落实到位；
4、总包单位验收提前通知，经监理答复确定的时间；
5、设备到场要经过四方开箱验收，不经过验收不得使用；
6、集电线路需要安排电气人员进场；
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	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
	2021年05月31日
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