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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-046
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 有交接面施工情况，提前沟通；
2、 最近天气比较好，气温比较高，做好防暑降温，备好防中暑药品；
3、 加强安全管理，现场安全管理人员要增加。
B标段：
1、 G02箱变浇筑完成；
2、 G03箱变6月13日浇筑完成；
3、 排水沟、接地施工已经跟进施工；
4、 计划下周浇筑G11机位；
C标段：
1、 G02箱变已经完成就位；
2、 G17风机塔筒、机舱吊装完成
D标段：
1、 至箱变段电缆铺设；
    2、电缆头制作
二、监理单位：
1、现场施工所有标段施工必须以并网为重，出现交叉施工以并网优先；
2、天气温度较高，施工单位必须配备防暑降温药品，防止人员出现中暑；
3、落实安全教育，加强安全管理，提高施工人员安全意识，杜绝安全事故的发生；
4、并网前质检，完善好资料，做好质检前准备工作；
5、因国内出现新冠肺炎疫情有所反弹，施工单位加强防范，配备好消毒水，做好消毒工作，做好体温监测，发现问题及时通报并送医；
6、落实安全管理，近期将采取安全检查，如果发现问题将按《工程管理条例》进行处罚。
三、建设单位：
1、机位沉降观测点，落实施工完成；
2、G11机位施工前做好除锈工作；
3、修完成五老峰排水沟一段，通知五老峰风场进行验收；
4、G02机位箱变基础，开完会后到现场确认，是不是施工错误，怎么解决到现场定；
5、施工单位需要提前通知材料进场；
6、风机电缆近日将全部进场，做好接货准备工作；















	主送单位
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	抄送单位
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	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
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