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                                                     编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-047
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 G02、G03机位C标剩余材料清场；
2、 箱变PE接地需要可靠接地；
3、 高温天气加强安全防范；
B标段：
1、 五老峰水沟恢复施工；
2、 G17箱变基础开始开挖；
C标段：
1、 G16吊装完成；
2、 G15塔筒吊装；
3、G02、G03箱变低压接线；
D标段：
1、 升压站电缆头、G02、G03电缆头制作完成；
    2、G02、G03箱变高压电缆试验完成
二、监理单位：
1、G02、G03送电前必须做好绝缘、相序检测；
2、各参建单位准备汇报材料，完善施工资料，做好质检准备工作，确保质检通过；
3、塔筒安装，严禁在塔筒内吸烟，只要发现烟头将按《工程管理处罚规定》进行处罚；
4、落实G02、G03验收消缺整改，及时回复；
三、建设单位：
1、电缆回填前必须要铺砂盖砖，隐蔽前必须报验；
2、塔筒力矩验收由建设单位、监理、施工单位验收；
3、C标合理安排施工，
4、G02、G03机位抓紧消缺清理卫生；
5、G02、G03机位验收监理整理出来，施工单位一天完成整改；















	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
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