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	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 穿电缆时注意做好保护措施；
2、 风机基础完成接地施工后检测合格方可进行吊装施工；
C标段：
1、 G10塔筒吊装完成；
2、 G15、G16电装施工；
D标段：
1、 电力井盖板施工；
    
二、监理单位：
1、风机吊装施工加强质量、安全管理；
2、过程资料要与现场实际工程进度同步，付款申请按照工程实际工程量和同步资料审批进行报审；
3、施工单位加强施工现场的管理，做好防暑降温、防洪度汛安全生产工作及施工安全防护措施，加强对施工现场冠状肺炎疫情防控工作的重点管控，提高管理人员和作业人员安全意识。
4、关于现场G10风机第一节塔筒拉伸锚栓上升的情况，总包总包尽快落实相关单位分析原因，进行整改；
5、G15风机第一节塔筒拉伸锚栓上升的情况，尽快协调第三方进场整改；
三、建设单位：
1、吊装是项目安全风险最高的，总包、施工单位做好安全管理；
2、搜集G15、G10施工过程资料，分析什么原因导致锚栓上升，并落实整改措施；
3、总包单位加强管理职责，做好质量、安全管理工作；















	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
	2021年07月05日
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