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                                                             编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-049
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目                签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 G10风机位可以继续进行施工；
2、 G11机位边拐角B标负责开挖，必须满足吊装要求；
B标段：
1、 箱变基础开挖砌筑施工：
2、 排水沟恢复施工。
C标段：
1、 G08塔筒叶片吊装完成；
2、 G06塔筒吊装完成；
3、 G11基础养护时间未到不能进行吊装
D标段：
1、 电力井盖板施工；
    
二、监理单位：
1、加快箱变基础施工进度；
2、排水沟恢复施工注意标高不能高于路面，道路修整做好坡度确保路面不能积水；
3、高温天气各施工单位做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品和错高温施工，防止员工中暑事件发生；
4、做好疫情防范工作，防疫用品要及时配备到位，人员来往做好登记，每日进行体温检测发现异常及时通知防疫部门；
5、现场施工加强安全、质量管理，每日班前会进行安全、质量交底，严格按照设计、厂家交底、强条等技术文件施工；
6、风机接地抓紧施工，雷雨天气较多防止照成人员和设备雷击造成安全事故；
7、风机机舱内严禁吸烟，如果发现机舱有烟头和人员吸烟将按施工奖惩条例进行考核；
8、各施工单位将材料报审的资料，收集报监理部。
三、建设单位：
1、G02、G03风机并网发电，通电后确保其他机位不会通电；
2、G11吊装前先把试块送检，确保强度满足吊装要求后进行吊装施工；
3、总包单位对G10出一个意见，能不能继续施工需要进行确认；
4、关于C标穿电缆需要挖机配合，总包单位协调好各施工单位的施工，确保工程的进度；如果不配合施工C标自行找挖机产生的费用进行记录好，由建设单位从相应单位扣除；
5、关于设备缺少的配件尽快安排厂家发货；
6、排水沟恢复施工，路面水要确保往排水沟流，做好路面坡度，路面不能积水；
7、G15注浆抓紧落实施工，7月20日前给明确施工；
8、关于G04叶片损坏，会后做一个事故调查报告。
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	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
	2021年07月19日
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