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                                                             编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-050
工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目                签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	14:30

	会议主持人
	严足贤

	会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜

	上次会议内容落实情况： 

	本次会议内容：
一、EPC总承包单位：
1、 G10风机位可以继续进行施工；
B标段：
1、 排水沟施工中；
2、 G04机位上边一处挡土墙施工完成；
3、 G04、G11箱变施工完成；
C标段：
1、 G16电缆完成铺设；
2、 完成两台风机吊装；
D标段：
1、 剩余G17光纤未施工；
    
二、监理单位：
1、施工单位施工过程中存在交叉作业的提前协商，避免造成施工进度停滞；
2、排水沟恢复施工注意标高不能高于路面，道路修整做好坡度确保路面不能积水；
3、高温天气各施工单位做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品和错高温施工，防止员工中暑事件发生；
4、风机机位接地施工加快施工施工进度，接地井施工安排施工人员进场，雷雨天气较多避免造成雷击造成安全事故；
5、电缆放线和隐蔽时注意加强对电缆的保护；
6、电缆回填时要有人指挥，特别箱变电缆回填时基坑较深，防止下边的人员受伤；
7、天气比较炎热施工现场个别个人因怕热不戴安全帽，施工单位要加强教育，安全用品必须正确佩戴；
三、建设单位：
1、G04叶片本周进场，排水沟施工避免道路影响G04叶片运输；
2、风机、箱变往机位运输，避免村民阻工影响施工进度；
3、施工单位合理增加人力物力加快箱变基础施工进度，确保具备一个施工一个；
4、缺少的风机螺母和垫片厂家已经发货，本周能到现场；
5、项目已经接近尾声，大件运输、人员要加安全监管，防止安全事故发生；
6、G15机位基础加固方案要进行报审，确定完成施工时间；
7、G10总包出正式的文件意见，对锚栓上升是否能继续施工；
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	主送单位
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1][image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]

	抄送单位
	樟树市高传新能源有限公司（阁皂[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]山项[image: 新文档 2019-04-17 15.16.50_1]目部）

	发文单位
	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部
	发文时间
	2021年07月26日
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