
第二次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--02

会议地点 项目临时办公室 会议时间 2019 年 05 月 15 日

会议主持人 黎建光 参加人员 见签到表

会议议题 进度、安全、质量

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表叶雪峰提出的及个要求进行回顾，

其中有三条因下雨天气落实未到位，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取

施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位： 谢书杰

本周施工完成量：

1、D、E厂房交流及通讯电缆敷设完成；

2、绿化带恢复完成；

3、A厂房爬梯安装完成；

下周施工计划安排：

1、C厂房防护完成，夹具安装完成 50%；

2、逆变器安装开始完成；

3、C厂房彩钢瓦防腐完成；

需要协调解决问题：

1、厂房漏水问题需要尽快解决；

监理单位：黎建光

1、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，个别人员没有佩戴安全帽；

2、施工区域爬梯处未悬挂安全警示标志；

3、施工计划进度表多次口头催促未上交业主及监理部，没有计划目标施工是盲目

施工，要求你单位与 18 日之前把施工计划做出来，送业主审批。

4、每项工序要进行交接验收；

5、夹具支架材料 17 日左右将全部进场，工作面已展开，根据施工进度计划安装人

员数量需要增加；



6、正式施工多日施工单位报审资料未完成审批手续，乙供材料报验没有企业资质、

质量证明文件及数量清单，现要求下周三之前资料报审及进场材料报验完成；

7、施工过程资料要与实体同步进行；

建设单位：叶雪峰

1、施工人员进场做好三级安全教育工作，并保留原始资料；

2、施工人员进场严禁饮酒，彩钢瓦屋面不准吸烟，在地面做个固定点集中吸烟，

并配备防火设施；

3、下周所有施工甲供材料进场完成，要求施工单位做好材料进场防盗工作；

4、电缆敷设数据要准确，不准浪费电缆，严格按照新版图纸敷设电缆；

5、确保并网节点 6 月 15 日并网，做好施工计划安排，随时增加施工人员进场施

工。






