


各参建单位问题整改计划：

一、华能赫章风力发电有限公司：

整改项

目编号

整改项目 整改时间 整改人员 检查人

1 查阅施工单位法律法规和标准规范清单，监理、建设单位已在报审表中签字盖

章。清单中GB50202-2002、JGJ107-2010\GB50496-2009等为作废版本，缺少

GBT51028-2015《大体积混凝土温度测控技术规范》项目应执行规范，不符合《风

力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T 5191—2004中第3.0.4条规定。

2 抽检查阅中州建设有限公司强制性条文执行记录，检查人质检员已签字，专业

监理工程师已签字确认。监理单位未能提供对施工单位强制性条文实施情况进

行检查的记录。建设单位未能提供督促检查记录。

3 施工单位未能提供风机基础工程施工阶段的强制性条文执行记录，监理单位未

能提供对此阶段施工单位强制性条文实施情况进行检查的记录。建设单位未能

提供督促检查记录。不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令

[2000] 第81号第二条

4 施工单位未能提供风机基础工程施工阶段的强制性条文执行记录，监理单位未

能提供对此阶段施工单位强制性条文实施情况进行检查的记录。建设单位未能

提供督促检查记录。不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令

[2000] 第81号第二条



二、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

整改项

目编号

整改项目 整改时间 整改人员 检查人

5 设计单位编制了“贵州赫章县大山坪风电场工程设计供图计划”，但该计划未

见纸质版，只有项目负责人签字，无审核人和建设单位相关责任人签字，不满

足《建设工程项目管理规范》GBT 50326-2017的要求。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴

6 强制性条文实施计划不完整，计划中未列出拟执行的设计项目，未向建设单位

报批，未编制法律法规、规范、标准清单，易造成标准规范遗漏和误用失效规

范，部分规范过期或缺失，如GB50068-2001、GB 50011-2010、GB 50016-2014

等均为失效版本。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴

7 监检时设计单位提交了一份“设代组管理规定”，查阅该文件不是针对本项目

的，对本项目而言缺乏针对性和可操作性，每个专业及各个环节的具体责任都

没有具体落实，也未见设计工代任命书，不符合《质量管理体系要求》GBT

19001-2016 的要求。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴

8
未建立设计变更通知单和工程联系单台账。 2020年5月20日

吕全伟、杨远

昌
胡琴

9 验槽记录中各参加人未填写单独的意见，验槽记录中各参加人未填写单独的意

见，填写的意见无法确定责任人，且多个单体存在已按设计要求开挖至相应标

高，但地层承载力不满足要求、二次开挖、二次验槽现象。设计质量欠佳。

以施工单位时间

安排为准
施工单位

10 监检时升压站各建筑的地基基础分部和主体结构均已验收，并形成了分部验收

记录，设计单位吕全伟及其他单位人员均已签字并盖章，但验收记录中监理的

分项验收意见及分部验收结论等未填写。

以施工单位时间

安排为准
施工单位

11 设计单位按合同要求编制了“贵州赫章县大山坪风电场工程设计供图计划”，

但该计划未见纸质版，只有项目负责人签字，无审核人和建设单位相关责任人

签字，不满足《建设工程项目管理规范》GBT 50326-2017的要求。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴

12 强制性条文执行计划未向建设单位报批，计划不完整，未编制法律法规、规范、

标准清单，易造成标准规范遗漏和误用失效规范。未列出拟执行的设计项目，

部分规范过期或缺失，如：缺高耸结构设计标准GB50135-2019第7.1.5条，

GB50068-2001、GB 50011-2010、GB 50016-2014等均为失效版本。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴



13 监检时设计单位提交了一份“设代组管理规定”，但不是针对本项目的，缺乏

针对性和可操作性，每个专业及各个环节的具体责任都没有具体落实，也未见

设计工代任命书，不符合《质量管理体系要求》GBT 19001-2016 的要求。

2020年5月20日
吕全伟、杨远

昌
胡琴

14
未建立设计变更通知单和工程联系单台账。 2020年5月20日

吕全伟、杨远

昌
胡琴

15
验槽记录中没有体现各参加人的意见，填写的意见无无法确定责任人。且多个

单体存在二次验槽问题，二次开挖深度均在1.5m左右，设计质量欠佳。

以施工单位时间

安排为准
施工单位

16 监检时只有18#风机进行了回填，并形成了地基基础分部验收记录，设计单位吕

全伟及其他单位人员均已签字并盖章，但验收记录中监理的分项验收意见及分

部验收结论等未填写。

以施工单位时间

安排为准
施工单位

三、常州正衡电力工程监理有限公司

整改项

目编号

整改项目 整改时间 整改人员 检查人

17 升压站综合配电楼GIS室层高7,5米，脚手架专项施工方案未加盖施工单位公章、

总监理工程师未加盖执业印章、签名不真实，不符合《危险性较大的分部分项

工程安全管理规定及划分范围（37号令）》第十一条的规定；监理机构未提供

脚手架搭设监理实施细则，不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定

及划分范围（37号令）》第十八条的规定。方案只有外架作业层搭设内容，无

满堂脚手架搭设内容，针对性不强。

2020.05.20 任远威 田同有

18 监理项目部检测仪器和工具配置台账中7种仪器工具编号有5种和检定、校准证

书上的仪器工具编号不符。
2020.05.16 任远威 田同有

19 未提供升压站施工现场质量管理检查记录，不符合 《电力建设施工质量验收及

评价规程 第1部分土建工程》DL／T 5210.1-2012表3.0.14及《建筑工程施工质

量验收统一标准》GB50300-2013附录A的规定。

20220.05.20 朱号兵 田同有

20 抽查升压站钢筋原材见证取样台账，无监理单位见证人员签名，2019年7月24

日取样的直径10mm钢筋无代表数量。
20220.05.20 朱号兵 田同有



21
升压站施工质量验收划分监理单位质量控制点未明确。 2020.05.16 朱号兵 田同有

22 未提供升压站建筑物梁柱节点钢筋隐蔽过程、卷材防水层细部构造处理旁站监

理记录，不符合《建市[2002]189号》文第二条的规定，与监理机构报批的旁站

监理范围不符。

2020.05.20 朱号兵 田同有

23 未提供综合配电楼强制性条文执行检查记录；未提供砌体施工及验收的强制性

条文执行检查记录；未提供临时用电、高处作业、机械使用、脚手架等施工安

全方面的强条执行检查记录；抽查编号1802010202的强条执行检查记录表，《混

凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中强条未执行，《钢筋焊接及验收规程》

JGJ18-2012中强条识别错误。

2020.05.20 朱号兵 田同有

24 抽查升压站综合配电楼地梁钢筋隐蔽验收记录，存在如下问题：1）钢筋级别全

部与设计图纸不符；2）钢筋隐蔽数量与设计图纸不符；3）无HRB400直径8mm

钢筋隐蔽记录。

2020.05.20 朱号兵 田同有

25 抽查钢筋加工检验批质量验收记录，施工单位自检记录、监理单位验收记录填

写不规范，无检测报告、验收数据等资料支持。
2020.05.19 朱号兵 田同有

26 风机基础深基坑开挖专项施工方案未加盖施工单位公章、总监理工程师未加盖

执业印章、签名不真实，不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定及

划分范围（37号令）》第十一条的规定；监理机构未提供深基坑开挖监理实施

细则，不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定及划分范围（37号令）》

第十八条的规定。

2020.05.20 任远威 田同有

27 监理项目部检测仪器和工具配置台账中7种仪器工具编号有5种和检定、校准证

书上的仪器工具编号不符。
2020.05.16 任远威 田同有

28 施工现场质量管理检查记录缺少实验室资质、强制性条文实施计划、质量通病

预防措施实施计划的检查内容，不符合《电力建设施工质量验收及评价规程 第

1部分土建工程》DL／T 5210.1-2012 表3.0.14的要求。

2020.05.18 朱号兵 田同有

29 抽查2019年8月25日中州建设有限公司进场用于风机基础的钢筋统计台账，监理

单位未提供见证取样记录台账。
2020.05.17 任远威 田同有

30 风机基础施工质量验收范围划分漏划基础换填、风机基础承台混凝土防腐的分

项和检验批；监理单位质量控制点（W、H、S点）未明确。
2020.05.20 朱号兵 田同有

31 未提供16号、17号、18号、5号、10号风机基础换填的旁站监理记录；提供的18 2020.05.20 朱号兵 田同有



号风机基础承台混凝土浇筑旁站监理记录存在如下问题：1）试块留置数量不符

合 《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018第5.7.1条的要求；2）混凝土抹面

处理情况未记录，不符合 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3.7

条的规定；3）大体积混泥土浇筑完成后的保温保湿情况未记录，不符合《大体

积混凝土施工标准》GB50496-2018 第5.5.1条的要求。

32 未提供风机基础施工的强制性条文执行检查记录。 2020.05.20 任远威 田同有

33 未提供16号、17号、18号风机基础埋件、埋管、螺栓，地下混凝土结构工程，

防雷接地工程，混凝土防腐工程的隐蔽验收记录。
2020.05.19 任远威 田同有

34 18号风机基础钢筋机械连接质量验收记录主控项目3型式检验报告施工、监理单

位均未验收，主控项目5工艺检验验收的内容是钢筋原材料性能检验的内容；钢

筋安装检验批质量验收记录施工单位、监理单位验收记录填写不规范，无检测

报告和验收数据支持。

2020.05.20 朱号兵 田同有

35 未提供风机基础施工质量问题及处理记录台账。 2020.05.20 任远威 田同有

四、中州建设有限公司

整改项

目编号
整改项目 整改时间

整改人员

整改时间

检查人

36 抽检查阅升压站基础施工方案，企业审批批准人为项目经理，而不是项目技

术负责人，不符合《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502-2009第3.0.5 条

的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

37 中州建设有限公司升压站工程仅能提供工地级专业技术交底，未能提供企业

级与项目级工程总体技术交底，不符合《电力建设工程施工技术管理导则》

国电电源 [2002] 896号中第8.3.1、8.3.2 条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

38 中州建设有限公司项目未配置接地电阻测试仪、防腐工程漆膜厚度测试仪，

不符合《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ 190-2010第5.2.2 施工现场

配置的仪器、设备应建立管理台账，按有关规定进行计量检定或校准，并保

持状态完好

2020.05.22 佘家威 崔云飞

39 查阅中州建设有限公司项目见证取样台账，没有按单位工程分分别建立试块、

试件和材料台账，不符合《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ 190-2010
2020.05.22 佘家威 崔云飞



第5.5.1条的规定 。监理见证取样台账也存在同样问题

40 查阅中州建设有限公司钢筋原材料跟踪管理台账，没有记录材料复试报告编

号及复试日期、使用部位填写不准确，不符合《电力建设施工技术规范 第1

部分：土建结构工程》 DL 5190.1-2012中第3.0.2条的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

41 查阅中州建设有限公司施工质量管理制度、技术检验计量管理制度、物资管

理制度等，没有相关责任人签字，不符合《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T 50430-2017第11.1.1条的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

42 升压站主变、电抗器等设备已安装就位，但未能提供主变基础、SVG 室基础

基础等的交安交接记录，不符合《 建筑工程施工质量验收统一标准》GB

50300-2013中第3.0.3条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

43 施工单位未能提供升压站基础工程施工阶段的强制性条文执行记录，监理

单位未能提供对此阶段施工单位强制性条文实施情况进行检查的记录。建设

单位未能提供督促检查记录。不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》

建设部令 [2000] 第81号第二条

2020.05.22 佘家威 崔云飞

44 见证取样检测检测单位“赫章县合力建筑工程检测有限公司”，原资质于2019

年6月7日到期，新资质自2109年8月20日，则2019年6月8日~8月19日间无检测

资质。该公司提供的计量认证证书附表日期为2015年12月23日，内容不能涵

盖工程项目需要，缺“普通热轧带肋钢筋重量偏差、反向弯曲”等参数，另

有多本规范已过期、未见更新，如：钢筋检测用的GB/T 1499.2-2007已更新

为GB/T 1499.2-2018。 风机机位级配碎石换填密实度检验单位为“贵州首信

检测有限公司”、动力触探验槽检测为“贵州融科建筑材料检测有限责任公

司”未报审资质文件。上述三家检测公司检测工作的委托单位均为施工单位，

而非建设单位。该委托关系不能检测检测结果的真实性，不符合中华人民共

和国建设部141号令第12条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

45 风机机位级配碎石换填密实度检验单位“贵州首信检测有限公司”和动力触

探验槽检测单位“贵州融科建筑材料检测有限责任公司”未见资质报审文件
2020.05.22 佘家威 崔云飞

46 赫章县合力建筑工程检测有限公司在资质失效期（2019年6月8日~8月19日）

期间，出具了钢筋原材检测报告7份、水质检测报告1份、钢筋连接检测报告2

份、混凝土或砂浆试块报告10份等多份检测报告。且出具的钢筋检测报告

“重量偏差”未检、依据的规范和所检参数未经认证等问题。

2020.05.22 佘家威 崔云飞



47 升压站东南角保留1个测量基准点，现场引测1个测量基准点，缺少基准点坐

标、保护措施和标志标识，不符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T

5445-2010第8.1.5条要求。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

48 升压站未提供综合配电楼、主变基础、事故油池的定位放线记录无定位布置

图、控制桩布置图和桩位布设施工记录，不符合《电力工程施工测量技术规

范》 DL/T 5445—2010 第9.4.3条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

49 未提供升压站防火墙、主变基础及综合配电楼等沉降观测观测记录，主变一

个沉降观测点安装不合理，不符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T 5445

—2010 第11.7.4条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

50 2019年7月14日报审批号HRB400E直径20的钢筋钢筋,出厂时间为2019年8月24

日，牌号HRB400E直径12的钢筋，出厂时间为2019年8月22日，未提供外加剂、

焊条的质量证明材料，《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015

第5.2.1条及7.2.2条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

51 未提供升压站使用的水泥、水泥实心砖的跟踪管理台账， 不符合《电力建设

施工技术规范》 第一部分 土建结构工程 DL 5190.1-2012 第3.0.2条的规

定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

52 升压站商品混凝土发货单时间综合配电楼二层混凝土2019年9月29日，配合

比编号：C40缓凝，事故油池底板混凝土，2019年9月29日，配比编号C30P6

缓凝，到达时间，卸货时间浇筑方式未填写，发货人未签字，综合配电楼二

层混凝土设计强度C30，不符合《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 第10.3.3

条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

53 升压站事故油池C30P6抗渗混凝土使用砂石未做碱活性检测，不符合《普通

混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52—2006 第1.0.3条的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

54 未提供升压站综合配电楼等工程牌号HRB400E竖向钢筋，直径18、20、22的

电渣压力焊焊接工艺试验报告，不符合《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2012

第4.1.4条 的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

55 未提供升压站电渣压力焊的工艺试验质量检验报告统计表，不能追溯钢筋焊

接种类数量与试件代表批量的一致性，不符合《混凝土结构工程施工规范》GB

50666—2011 第5.5.5条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

56 升 压 站 提 供 的 电 渣 压 力 焊 HRB400E 直 径 20 钢 筋 ， 报 告 编 号 2020.05.22 佘家威 崔云飞



20191990100500002，直径18钢筋报告编号20191990100500001等的焊接试验

报告，无见证人员编号，代表批量300无法追踪，无见证检测专用章，不符合

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》建建

(2000)第211号 第十条的规定。
57 综合配电楼一层C30浇筑量140m3，仅提供了一组试块报告，试块抽样量不足，

未提供事故油池的抗渗试块报告和同条件试块报告，不符合《混凝土结构工

程施工质量验收规范》 GB 50204—2015 第7.4.1条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

58 升压站主变基础C30、综合配电楼二层C40、事故油池C30P6商品混凝土开盘

鉴定相关人员未签字、生产配合比未调整，综合配电楼二层C40图纸设计和试

块报告均为C30，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB

50204—2015 第7.4.1条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

59 未提供升压站生活楼、综合配电楼、SVG室、主变备用变及消防水池基础混

凝土的强度评定记录，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB

50204—2015 第7.1.1条 的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

60 提供的混凝土浇筑施工记录，2019年9月29日主变基础C30数量22.4m3、2019

年9月29日综合配电楼一层C30数量140m3、2019年10月13日事故油池C30P6数

量10m3试块留置数量与实际不符，无同条件试块，且事故油池未留置抗渗试

块，无开始结束时间，混凝土来源与实际不符，不符合《混凝土结构工程施

工质量验收规范》 GB 50204—2015 第7.4.1 条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

61 商品混凝土跟踪台账从2019年10月2日开始，事故油池底板未记录，2019年10

月2日升压站综合配电楼二层柱梁板混凝土强度等级为C40，与图纸及发货单

不一致，不符合《混凝土质量控制标准》 GB 50164—2011 第6.6.15条 的规

定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

62 升压站楼梯平直段高度不够、焊接质量不合格，不符合《建筑装饰装修工程

质量验收标准》GB50210-2018 的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

63 升压站生活楼、综合配电楼屋面接闪器、外钢质门未接地，避雷带锈蚀，支

撑点间距不合格，站用变等设备部分接地不规范，缺少一边焊缝，不符合《建

筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 第24.1.3、24.2.4、22.2.2

2020.05.22 佘家威 崔云飞



条等的规定。

64 升压站完成回填土的生活给水排水管雨水管、室外消防给水管未提供水压试

验和通水试验记录和隐蔽工程验收记录，不符合《建筑给排水及采暖工程施

工质量验收规范》GB50242-2002 的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

65 生活楼屋面、综合配电楼屋面防水层保护层已完成，未留置分格缝，裂缝较

严重，雨水口未按设计施工，未安装篦子，个别雨水喇叭口脱出雨水斗，不

符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

66 升压站备用变基础对穿螺栓外露未处理，消防水池基础混凝土顶面平整度超

标，电抗器基础混凝土中木料、综合配电楼散水分缝板未拆除，站内道路排

水坡度不规范局部路面损坏，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB

50204—2015 第8.1.3条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

67 综合配电楼防火门缺少闭门器、双门缺少顺序器，缺少CCC认证标志和身份

标识，疏散指示系统和应急照明未安装未标识，不符合《防火卷帘防火门防

火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

68 未提供升压站接地网、主变基础、SVG基础、备用变基础的接地装置隐蔽验收

记录，不符合《风力发电工程施工与验收规范》 GB/T 51121—2015 第5.2.7

条 的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

69 未提供升压站主变压器事故油池、生活污水池的满水试验记录和沉降观测

记录，不符合《电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程》 DL

5190.9—2012 第10.2.3、10.2.4条 的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

70 升压站主变验槽记录，开挖至-3.75米，无地基处理后的验收记录，简图不清

晰、尺寸单位混乱，事故油池验槽记录验槽建议原设计标高再下挖1.5米，但

未提供下挖后的处理验收记录，综合配电楼开挖至设计标高与设计土层不符，

填写的验收结论为符合规范及设计要求，不符合《建筑地基基础工程施工质

量验收标准》 GB 50202—2018 第A.1.1条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞



71 未提供升压站事故油池钢筋隐蔽工程验收记录，回填土已完成，未提供混凝

土外防水隐蔽工程验收记录，事故油池隐蔽记录未记录设计的HPB300级的钢

筋，也未提供钢筋代换单，《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

—2015 第5.1.1条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

72 未提供升压站生活楼、综合配电楼主体结构检测报告、钢筋保护层检测报告，

不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204—2015 第10.2.1及

10.2.2条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

73 提供的主变事故油池、避雷针基础、生活楼主体结构、综合配电楼主体结构

分部工程验收记录无质量控制资料、安全和功能检验、观感验收意见，无验

收结论，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013 第3.0.6

条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

74 未提供生活楼、综合配电楼屋面改性沥青卷材、事故油池沥青的报审表、材

质证明、防腐（防水）材料复试报告，不符合《建筑防腐蚀工程施工规范》 GB

50212—2014 第1.0.3 条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

75 2019年10月20日报审冬期施工专项施工方案，由项目经理审批，无热工计算、

混凝土受冻临界强度、防冻剂选用等，不符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T

104-2011第6.1.2、6.9.4条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

76 升压站站内道路无标识、排水不明显、未留置伸缩缝、局部有损坏，不符合

《风力发电工程施工与验收规范》 GB/T 51121—2015 第4.2.3条及《电力建

设工程变形缝施工技术规范》DLT5738-2016第8.2.1条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

77 未提供升压站回填区回填土密实度检测报告，挡土墙和护坡排水孔隐蔽记录，

排水管留置不规范，变形缝内未清理嵌固弹性密封材料，局部砂浆不饱满，

不符合《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

78 升压站围墙未按设计图纸施工、基础墙未留置排水孔，不符合设计图纸要求。 2020.05.22 佘家威 崔云飞

79 未提供升压站检测试验台账、综合配电楼、主变基础的地基承载力检测报告，

不能判定承载力满足设计要求200kpa，不符合《建筑装饰装修工程质量验收

标准》GB50210-2018 第A.1.1条 的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

80 升压站HRB400E直径20委托编号201900035，HEB400E直径14委托编号

2019000028的报告等，未进行抗拉强度查验抽测值与屈服强度查验抽测值的

比值计算，未进行总伸长率检测，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规

2020.05.22 佘家威 崔云飞



范》 GB 50204—2015 第5.2.2条 的规定。

81 升压站事故油池商品混凝土使用的砂石报告，未对碱活性进行检测，不符合

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52—2006 第1.0.3 条 的

规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

82 升压站商品混凝土使用聚羧酸高性能减水剂（缓凝型），未对终凝时间进行

检测，未确定凝结时间差，不符合《混凝土外加剂》GB8076-2008中表1的规

定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

83 查阅风力发电机组工程施工组织设计，无编制依据，不符合《建筑工程施工

组织设计规范》GBT 50502-2009 第3.0.3条的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

84 风机基础已增加基础防腐设计现场且已施工，而未能提供有效的设计变更，

施工组织设计中也未增加此项施工内容，没有进行动态管理，不符合《建筑

工程施工组织设计规范》GBT 50502-2009 第3.0.6条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

85 查阅风力发电机组工程施工组织设计，主要施工方法中缺少碎石换填、毛石

混凝土等基础处理内容，不符合《建筑工程施工组织设计规范》GBT

50502-2009 第5.5.1条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

86 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案报审表，总监理工程师签字非总监徐

耀生本人签字，也未加盖总监理工程师执业印章，不符合住房和城乡建设部

令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

87 施工单位未能提供风机基础深基坑开挖专项施工方案技术交底不符合住房

和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五

条条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

88 . 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案专家论证评审会议签到表，只有专

家组三人签字，无建设单位项目负责人、勘察设计单位项目技术负责人、监

理单位项目总监理工程师及专业监理工程师、施工单位项目负责人、项目技

术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员

等签到，无资料证明以上人员参加论证会，不符合住房城乡建设部办公厅关

于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，建办

质〔2018〕31号第三条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

89 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案专家论证评审报告，签字栏空白无专

家签字，也未明确专家组组长，签到表中专家组成员只有3人，三位专家是否
2020.05.22 佘家威 崔云飞



从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中抽取未知，不符合《危

险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部

令第37号第二十条的规定。
90 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案内容，存在以下问题： 1、工程概况

中缺少危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等内

容； 2、编制依据中无住房城乡建设部办公厅建办质〔2018〕31号关于实施

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕

31号，无住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理

规定》、无施工组织设计等内容； 3、无施工计划，包括施工进度计划、材

料与设备计划； 4、无施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专

职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等； 5、无验收要求：

验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等； 6、应急处置措施； 7、计

算书及相关施工图纸。 不符合住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大

的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，建办质〔2018〕31号第二

条的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

91 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案企业审批，批准人非企业技术负责人，

而是项目技术负责人，不符合住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分

部分项工程安全管理规定》第十一条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

92 查阅风机基础深基坑开挖专项施工方案专家论证评审报告，专家要求（2）

补充检测验收内容、（3）补充环保及扬尘治理内容，未见施工单位对此两项

的落实资料，不符合住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工

程安全管理规定》第十三条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

93 中州建设有限公司项目未配置接地电阻测试仪、防腐工程漆膜厚度测试仪，

不符合《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ 190-2010第5.2.2 施工现场

配置的仪器、设备应建立管理台账，按有关规定进行计量检定或校准，并保

持状态完好

2020.05.22 佘家威 崔云飞

94 查阅中州建设有限公司项目见证取样台账，没有按单位工程分分别建立试块、

试件和材料台账，不符合《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ 190-2010

第5.5.1条的规定 。监理见证取样台账也存在同样问题。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

95 查阅中州建设有限公司钢筋原材料跟踪管理台账，没有记录材料复试报告编 2020.05.22 佘家威 崔云飞



号及复试日期、使用部位填写不准确，不符合《电力建设施工技术规范 第1

部分：土建结构工程》 DL 5190.1-2012中第3.0.2条的规定。

96 查阅中州建设有限公司施工质量管理制度、技术检验计量管理制度、物资管

理制度等，没有相关责任人签字，不符合《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T 50430-2017第11.1.1条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

97 施工单位未能提供风机基础工程施工阶段的强制性条文执行记录，监理单位

未能提供对此阶段施工单位强制性条文实施情况进行检查的记录。建设单位

未能提供督促检查记录。不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》建设

部令 [2000] 第81号第二条

2020.05.22 佘家威 崔云飞

98 三家检测公司检测工作的委托单位均为施工单位，而非建设单位。该委托关

系不能检测检测结果的真实性，不符合中华人民共和国建设部141号令第12

条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

99 见证取样检测检测单位“赫章县合力建筑工程检测有限公司”，原资质于2019

年6月7日到期，新资质自2019年8月20日，则2019年6月8日~8月19日间无检测

资质。该公司提供的计量认证证书附表日期为2015年12月23日，内容不能涵

盖工程项目需要，缺“普通热轧带肋钢筋重量偏差、反向弯曲”等参数，另

有多本规范已过期、未见更新，如：钢筋检测用的GB/T 1499.2-2007已更新

为GB/T 1499.2-2018。 风机机位级配碎石换填密实度检验单位为“贵州首信

检测有限公司”、动力触探验槽检测为“贵州融科建筑材料检测有限责任公

司”未报审资质文件。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

100 贵州首信检测有限公司和贵州融科建筑材料检测有限责任公司未见资质报审

文件。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

101 动探检测报告中除了委托单位不是建设单位外，尚存在检测依据的主要规范

遗漏、检测对象描述不详、检测深度过浅、无依据等问题。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

102 在检测机构检测资质失效期间（2019年6月8日~8月19日），出具了钢筋原材

检测报告7份、水质检测报告1份、钢筋连接检测报告2份、混凝土或砂浆试块

报告10份等多份检测报告，且钢筋检测报告中存在未检“重量偏差”、检测

依据的规范或参数未经认证等问题，涉嫌无资质或超资质开展检测业务。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

103 现场采用标养箱进行试块养护，但温湿度失控，监检时温度14.6°，湿度45.7，

且无温湿度检查记录，试块间距不满足要求。
2020.05.22 佘家威 崔云飞



104 中州建设有限公司提供的施工测量方案无编制依据，内容不完整，方案内没

有控制桩的埋设做法，缺少施工控制网坐标与高程起算依据、平差计算要求、

检测方法等，遗漏测量放样方案，包括控制点检测与加密、放样依据、放样

方法、放样点精度估算、放样作业程序等内容;方案内计划投入的测量仪器与

报审仪器不一致,方案中无人员配置，方案可操作性差。不符合《电力工程施

工测量技术规范》 DL/T 5445-2010第5.3.3条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

105 现场无GPS参考站，测量基准点无标志、无坐标、无标识、无防护装置。不

符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T 5445-2010第6.3.3 条规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

106 测量控制方案及施工记录中无现场控制桩的埋设做法。检查发现现场控制桩

均未按照规范要求设置，大部分现场控制桩已遗失。违反《电力工程施工测

量技术规范》 DL/T 5445-2010中8.1.5条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

107 设计院提交的8个控制点未设置与文件资料相同的标识，施工单位无加密设置

的控制点记录。违反《电力建设施工技术规范》 DL 5190.1-2012中11.1.4

条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

108 现场控制桩无坐标、无高程，无标志、无防护。不符合《电力工程施工测量

技术规范》 DL/T 5445-2010第8.1.5条规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

109 中州建设有限公司未将直螺纹检测用通止规、扭矩板手等报审监理，现场未

提供直螺纹检测用通止规、扭矩扳手迎检，未见检定或校准合格证书。不符

合《火力发电厂工程测量技术规程》 DL/T5001-2014第1.0.4条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

110 现场使用的测量仪器上无计量检定标签，有计量检定证书，在有效期内。不

符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T 5445-2010第4.0.3条规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

111 沉降观测方案中编制依据引用错误，内容缺少观测的目的、精度等级、观测

的方法、观测基准网的精度估算和布设、观测周期、项目预警值、使用的仪

器设备相互矛盾（计划投入DS05、DSZ05、DS1、DSZ1、DS3、DSZ3、DSZ2共7

台水准仪）等内容，不符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T 5445-2010

规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

112 现场沉降观测点采用简易预埋钢筋，无标志、无保护、无标识，定制的沉降

观测点尚未安装。不符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T 5445-2010

第11.7.3条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

113 沉降观测记录表式符合规范规定，记录内容包括工程状态、测量仪器型号和 2020.05.22 佘家威 崔云飞



状态、遗漏引测点和观测点示意图等，记录中观测人员、记录人员无证上岗，

有代替监理人员签字嫌疑。不符合《电力工程施工测量技术规范》 DL/T

5445-2010第11.7.3条规定。
114 中州建设有限公司提供的2019年8月25日进场的钢筋登记台账，HRB400EФ22

钢筋进场112.48T，只复试96.45T;HRB400EФ25钢筋进场55.70T，只复试

47.84T;HRB400EФ28钢筋进场281.68T，只复试198.05T；钢筋无材料跟踪管

理台账，无法追溯未检测钢筋是否使用。不符合《混凝土结构工程施工规范》

GB 50666-2011第3.3.6 条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

115 商品混凝土供货商提供的水泥、砂石、粉煤灰、外加剂均为2019年4月28日取

样检测，已过材料使用有效期。不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50204-2015第7.2.1~5条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

116 中州建设有限公司提供的钢筋进场登记台账，抽查2019年8月25日进场的

HRB400EФ16有2个炉批号（19081407、19081410）的钢筋未出具复检报告；

HRB400EФ22有2个炉批号（19060326、19071419）的钢筋未出具复检报告；

HRB400EФ28有3个炉批号（19062559、19052733、19080119）的钢筋未出具

复检报告；HRB400EФ32有1个炉批号（19072615）的钢筋未出具复检报告；

HRB400EФ25有2个炉批号（19071902、19072214）的钢筋未出具复检报告。

不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015第5.2.1条规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

117 中州建设有限公司未提供钢筋、混凝土动态管理台账。不符合《混凝土结构

工程施工规范》GB 50666-2011第3.3.6 条规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

118 中州建设有限公司未提供的16#、17#、18#号风机基础混凝土出厂发货单和合

格证。不符合《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012第10.3.1 条、第10.3.3条规

定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

119 中州建设有限公司提供的C40F50大体积商品混凝土用砂、碎石均没有检测

氯离子、碱活性检测指标。不符合《大体积混凝土施工标准》 GB 50496-2018

第4.2.3条要求。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

120 中州建设有限公司未提供钢筋机械连接工艺报告及质量检验报告统计表。提

供的Ф22钢筋直螺纹连接无工艺检测报告，只有施工检测报告，编号

20201990100600001，检测结论符合Ⅰ级接头技术要求。 提供的Ф25钢筋直

螺纹连接无工艺检测报告，只有施工检测报告，编号20201990100600002，检

2020.05.22 佘家威 崔云飞



测结论符合Ⅰ级接头技术要求。 提供的Ф28钢筋直螺纹连接无工艺检测报

告，只有施工检测报告，编号20201990100600003，检测结论符合Ⅰ级接头技

术要求。 不符合《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011第5.5.5条规

定。
121 中州建设有限公司未能提供风机基础钢筋采用机械连接的施工记录，不符合

《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016第7.0.6条的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

122 中州建设有限公司提供的18#风机基础C40F50混凝土强度检测报告，6份报告

共6组混凝土试块检测强度满足设计要求（报告编号：20201990100900173、

174、175、176、177、178），不符合《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018

第5.7条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

123 中州建设有限公司提供的18#号C40F50混凝土开盘鉴定表,混凝土配合比未调

整，没有混凝土供货商、施工单位、监理相关人员已签字。不符合《混凝土

结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015第7.3.4条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

124 中州建设有限公司提供的18#机位的基础混凝土组数不足，尚未进行混凝土强

度评定。不符合《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107-2010第3.0.3条规

定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

125 中州建设有限公司提供的16#号风机基础大体积混凝土施工记录，无每车混

凝土坍落度测量记录、无浇筑间隔时间记录、无标养试块留置组数记录及编

号、无同养试块留置组数记录及编号。不符合《混凝土质量控制标准》 GB

50164-2011第6.6.14、6.6.15条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

126 中州建设有限公司未能提供商品混凝土跟踪台账，不符合《电力建设工程施

工技术规范 第1部分 土建结构工程》DL5190.1-2012第3.0.2条的规定。
2020.05.22 佘家威 崔云飞

127 中州建设有限公司提供的《大体积混凝土施工专项方案》未按现场浇筑实际

情况编制，内容无浇筑体温度应力和收缩应力计算结果、无抗裂构造措施和

温控指标的确定、无温控监测设备和测试布置图、无保温和保湿养护方法等

内容，没有可操作性。不符合《大体积混凝土施工标准》 GB 50496—2018

第5.1.1条的规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

128 中州建设有限公司提供的16#、17#、18#号风机基础大体积混凝土测温记录，

无测温点平面图、无温差、温度变化曲线，记录有4个点，现场基础检查只有

1个点，涉嫌虚假记录。不符合《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018第6.0.2

2020.05.22 佘家威 崔云飞



条的规定

129 中州建设有限公司完成的16#、17#、18#号基础表面存在干缩裂缝、分层接头

毛糙、表面水孔麻面较多，外观质量较差，不符合《混凝土结构工程施工质

量验收规范》 GB 50204-2015第8.1.3、8.3.1条规定。

2020.05.22 佘家威 崔云飞

130 风机基础涂刷的911聚氨酯防水涂料涂刷无材质证明、无复检报告，外观存

在漏涂、皱皮、裂缝等现象。不符合《地下防水工程质量验收规程》 GB

50208-2011第3.0.5、3.0.6、3.0.7条规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

131 风机16#号基础的接地搭接焊工艺较差，搭接面焊缝不满足2d的长度3面焊接

的要求，焊缝防腐漆涂刷不满足焊缝两端100mm的长度要求。不符合《电气装

置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016第4.3.3条、4.3.4条规

定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

132 风机17#号基础的接地搭接焊工艺较差，搭接面焊缝不满足2d的长度3面焊接

的要求，焊缝防腐漆涂刷不满足焊缝两端100mm的长度要求。不符合《电气装

置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016第4.3.3条、4.3.4条规

定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

133 实测10#机位基础垫层标高数据为：1385、1345、1355、1415、1365、1315、

1336、1356、1305、1340mm，换算后数据为30、70、60、0、50、100、79、

59、110、75mm,共实测10个点，验评标准允许误差10mm，合格率10%

2020.05.22 佘家威 崔云飞

134 中州建设有限公司提供的验槽记录填写不规范，未说明基槽几何尺寸控制情

况、地基土扰动情况、钎探情况，地基承载力检测情况，所有参与验槽单位

均未填写验收意见，加盖单位公章（现场加盖的全部是项目部章），不符合

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018附录A1、A2、A3条

规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

135 混凝土工程隐蔽验收记录内容不全，无钢筋间距数量、接头的位置数量、钢

筋的锚固长度、埋件规格数量等内容，不符合《混凝土结构工程施工质量验

收规范》 GB 50204-2015第5.1.1条的规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

136 抽检16#、17#、18#号风机混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录、

混凝土施工检验批质量验收记录，主控项目、一般项目与实际不相符，质量

抽样全部填写合格，施工单位项目质量员、项目专业技术负责人、专业监理

工程师签字，验收结论合格。不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB

2020.05.22 佘家威 崔云飞



50204-2015第3.0.3条规定

137 中州建设有限公司提供的18#号风机基础分部工程质量验收记录不完整，所

含分项工程的质量控制资料、安全和使用功能的检验资料、观感质量验收资

料等无验收结论，施工、监理、建设单位相关责任人已签字盖章。不符合《混

凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015第3.0.3条规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

138 风机基础混凝土表面现场采用911聚氨酯防水涂料涂刷，该防水材料进场未

报审。不符合《地下防水工程质量验收规程》 GB 50208-2011第3.0.7条规定
2020.05.22 佘家威 崔云飞

139 中州建设有限公司未提供911聚氨酯防水涂料的材质证明。不符合《建筑防腐

蚀工程施工规范》 GB 50212-2014第1.0.3条规定
2020.05.22 佘家威 崔云飞

140 中州建设有限公司未提供911聚氨酯防水涂料的复检报告。不符合《地下防

水工程质量验收规程》 GB 50208-2011第3.0.7条规定
2020.05.22 佘家威 崔云飞

141 现场查看911聚氨酯防水涂料涂刷的涂层质量较差，外观存在漏涂、皱皮、裂

缝等现象。不符合《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB 50224-2010第

8.2.2条规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

142 临时性道路能畅通至各机位，但道路无标识，路面无排水、临边无防护。不

符合《风力发电工程施工与验收规范》 GB／T 51121-2015第4.2.3、4.2.4

条要求

2020.05.22 佘家威 崔云飞

143 风机18#平台回填土监检时未见塌陷，尚未进行回填土密度检测，边坡无防

护。不符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018第9.5.1、

9.5.2条规定

2020.05.22 佘家威 崔云飞

144 风机10#机位基础基坑土方开挖未按照施工图1:0.5的比例放坡，现场实测只

有1:0.2~0.3的比例，未按照住建部【2018】37号文《危险性较大的分部分项

工程安全管理规定》第17、20条规定执行

2020.05.22 佘家威 崔云飞

145 中州建设有限公司未提供已回填的18#机位回填土检测报告。不符合《建筑地

面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010第4.2.7条规定
2020.05.22 佘家威 崔云飞

146 风机18#机位基坑回填土未分层验收，没有提供分层验收记录。不符合《建筑

地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010第4.2.7条规定
2020.05.22 佘家威 崔云飞
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