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第一次监理例会会议纪要

签发

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目 编号：MT—JLLH—002

会议地点
面粉公司一楼会议

室
会议时间 2019 年 8 月 8日

会议主持人 刘元 签到表附后

会议主题：台风防范安全会议

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

业主:

1、施工方截止今日仍未上报总进度计划，因你方原因造成甲供设备材料供应延

误工程进度，我方概不负责。

2、面粉公司预制舱、城投公司箱变位置及图纸我方会尽快协调，施工方抓紧对

电缆桥架采购。

3、面粉公司清洗系统因厂区水源原因，只能从 1 号楼接入，安装时在源头增加

增压泵一台，与电缆沟一同开挖使用。

4、因台风原因，各方会后统一对现场安全检查，排除安全隐患。

施工单位:

1、汇流箱、逆变器等设备需要业主单位尽快供货，我方将于半月后需求。

2、因台风天气原因，我方对面粉厂各个仓库卷闸门关闭，爬梯门采用铁丝固定，

将拆开的散落支架材料固定，城投组件我方将额外用打包带二次固定。

监理单位:

1、因受台风天气影响，责令施工方禁止吊装作业，并于明天全面停工，所有施

工人员撤离临时宿舍，避灾躲险。

2、支墩吊装至屋面时，严禁集中堆放、堆叠和重放，避免对支墩和屋面损害。

3、面粉 3号楼组件边压块及时更换，避免台风天气造成危险发生。

4、支墩蜂窝麻面质量问题严禁使用在光伏组件配重块上。
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5、支架安全时，严禁使用变形支架，前后立柱安装必须平整在同一平面受力。

6、城投彩钢瓦爬梯尽快安装，便于勘察屋面情况。

监理项目部（章）：

主送单位 温州新能源控股有限公司

抄送单位 浙江省工业设备安装集团有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2019年 8 月 8日

注 本文件一式三份。


