
北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会
                                    签发人：徐耀生
	会议时间
	2020 年 7月31日
	会议地点
	会议室

	参加人员
	李海洲、王彦龙、王明官、胡言成

	会议主题
	第四十四次监理例会

	主持人
	王登营
	记录人
	王登营

	会议内容：
1、 本周完成工作量
1. 目 前为止组件已安装完成21.85MW，并网21.85MW。
2. 现场总包单位进行消缺整改施工阶段。 

2、 下周计划完成量
1、 组件间及组件与支架间MC4连接线及接地线按规范消缺整改。
2、 组件紧固件整改消缺施工。及光伏线邦扎施工。
3.光伏区桥架消缺整改施工。
4.开关站及光伏区土建、电气工程消缺整改施工。
5、汇流箱通讯故障排查等消缺整改施工。
三、业主单位对项目各项工作提出要求
1、上周监理例会中提到的消缺整改问题没有整改完成。
2、要求施工单位增加施工人员进行现场光伏区、开关站土建及电气进行自检消缺闭环工作。
3、要求施工单位加强现场水上作业安全管理，及做好安全防护措施。避免出现安全事故。
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四、监理单位对项目各项工作提出相关要求
1、施工单位水上作业要配戴好安全防护用品。安全第一、以防为主的原则进行施工。
2、现场发现组件紧固件未紧固到位、组件间连接线未固定绑扎牢靠，必须安排专人逐个检查并整改。
3、施工单位要对开关站及光伏区土建、电气按图纸设计及施工规范进行消缺整改。
4、上周例会提到的现场问题未落实到位 。现要求施工单位上报现场消缺整改施工进度计划。不能无计划的进行施工，目前现场施工人员偏少，不能满足现场消缺整改施工要求。尽快增加施工人员抓紧自检消缺工作。

	主送单位
	江苏溧阳建设集团有限公司

	抄送单位
	   环联巨能电力工程设计有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2020/7/31


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
