会  议  纪  要
	编号：  04
工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目	        
  签发：   刘士发	
	会议地点
	博世力士乐（常州）公司施工现场201屋面

	会议时间
	2019.11.28

	会议主持人
	
谢冬林（常州正衡监理）

	会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会


	上次会议问题落实情况：
1. 原屋面防雷水泥墩未修复，材料已买。
2. 其他情况都落实

	本次会议内容：
监理方（谢冬林）：
1. 原屋面防雷水泥墩尽快修复
2. 组件安装和搬运需按规范施工。不可划伤背板和玻璃膜，压块拧螺丝 扭矩适当，不可太紧。
3. 近期雨水多，屋面湿滑，临边防护移位后迅速恢复。
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博世力士乐公司（张洪宾）：
1.所有直接接触屋面的桥架连接处垫橡胶块
2.接地扁铁的连接螺丝磨平并在下方打硅胶，并垫橡胶块







	主送单位
	博世力士乐（常州）有限公司


	抄送单位
	阿拉托能源有限公司


	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	发文时间
	2019.11.28


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

