会  议  纪  要
	编号：  04
工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目	        
  签发：   刘士发	
	会议地点
	博世力士乐（常州）公司施工现场208屋面

	会议时间
	2019.12.5

	会议主持人
	
谢冬林（常州正衡监理）

	会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会


	上次会议问题落实情况：
1. 原屋面防雷水泥墩未修复，材料已买。桥架安装完后未按要求在连接处垫橡胶垫


	本次会议内容：
监理方（谢冬林）：
1今天监理检查现场发现临时用电不规范，电线直接插在插线排中；桥架残料随意丢屋面，易对屋面造成损坏。
2. 桥架安装完后未按要求在连接处垫橡胶垫


博世力士乐公司（张洪宾）：
[bookmark: _GoBack]1.所有直接接触屋面的桥架连接处按要求垫橡胶块；部分地方要考虑挡水，需垫高桥架
2.208屋面3台逆变器按要求可以安装玻璃前25cm，不能影响玻璃的更换

阿那托（王宇亮、韩凯 ）

     1.施工进度，因组件采购需2020.1.6左右到货，不影响其他安装进度，并网时间在2020.1.15左右  



	主送单位
	博世力士乐（常州）有限公司


	抄送单位
	阿拉托能源有限公司


	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	发文时间
	2019.12.5


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

