第一次周例会会议纪要
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	会议地点
	业主会议室
	会议时间
	2019年12月6 日

	会议主持人
	田在欣

	会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。


	本次会议内容：
本周工程进度：
    管舾车间彩光带保护措施制作安装完成，女儿墙围栏围栏安装 完成，施工步道安装完成。
下周工作安排：
管舾车间组件安装完成
大部分组件到货，准备其于车间开工

监理项目部
安全：
1、 进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。
2、 购买集体保险。
3、 执行早班会，班前安全教育。
4、 房顶作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。
5、 屋面有雨、雪、冰滑时禁止上房顶作业。
6、 彩光带防护网要有醒目标识彩带。
7、 一栋车间一名专职安全员，佩戴安全员袖标

  进度：
1、 沟通设计院图纸进场，进行设计交底图纸会审，尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。
2、 依照项目划分顺序排列施工方案。
3、 策划文件报审，尽快上报。
4、 所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。
质量：
    支架安装测量放线时，要放通线，支架按照图纸安装,螺栓二平一弹，安装牢靠、紧固，组件安装横平竖直，保持在一个轴线的支架、组件缝对缝，边沿直平，不超过允许偏差的相邻组件2mm，同组偏差5mm.
船厂：
1、 临时用电应配备配电箱并对配电箱做好安全接地。
2、 施工方指定几个堆放材料点并画出图给予你们协调。
3、 上报电缆敷设方案。
4、 由协调人员跟安全部协调叉车作业区。
5、施工人员在施工作业时应正确佩戴安全帽，安全带等。   
6、监理项目部、业主项目部所提出的问题，各标段要认真落实、积极整改。
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