会  议  纪  要
工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电项目                     编号：NTRXT-02  签发： 

	会议地点
	南通中奥车用新材料有限公司院内

	会议时间
	2019年12月22日

	会议主持人
	刘德文


	会议主题：施工安全、质量、进度与成品保护

	上次会议问题落实情况：

张舒宇：施工现场安全措施基本落实，爬梯已绑扎，起重吊装作业已按要求进行安全防护，安全用电和动火作业已安排专人看护，大车间女儿墙安全防护围栏正在筹办中。


	本次会议内容：

1.施工班组长应每天上班前对对施工人员召开班前安全会议，安排当班工作任务，根据工作内容进行安全及施工技术交底；

组件、桥架安装人员在施工时要全部带线，确保横平竖直，牢固可靠，桥架的接头应用搭接线连接，桥架拐弯半径制作应符合规范要求；

电缆线敷设时应预留一定的长度，对切下的线头用防水胶带及时包裹，防止淋水和污染，接头的压接必须用专用压接工具压接，压接应牢固并套上号码管标注；
4.现场组件进场滞后，施工进度滞后，施工方应督促供货商发货并按时提交材料、设备报备资料，按合同要求在12.30前满足并网条件。
5.对屋面俩侧人行道彩钢瓦应全部用木模板进行垫护，防止彩钢瓦超荷载而变形。

未尽事项：

逆变器顶棚应重新加工，大车间女儿墙安全防护栏筹办中。

	主送单位
	南通市戎鑫投能源有限公司


	抄送单位
	南通戎鑫投有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电项目部


	发文单位
	南通戎鑫投有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电监理项目部

	发文时间
	2019年12月22日


