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                                                                   常州正衡电力工程监理有限公司         

江苏大丰德和绝热2.72304mw分布式光伏发电项目

监理例会
第1次
会议主题：安全    质量     进度
会议时间：2019年12月24日 下午10∶00

会议地点：工地会议室
参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构
会议主持：
一、建设单位

委托常州正衡电力工程监理有限公司代为行使业主对项目进度、质量及成本管控的职责。同时对施工方及监理方提出进一步要求：
强调工程施工的计划性，要求施工单位按时提交月、周、日进度、差异性分析及针对偏差提出纠偏措施；
我们建设方、监理及施工方建立健全的通讯联络机制；
业主、监理、施工方三方是建设主体，要保证信息、资源的一致性和同步性，为全面开展工作奠定基础；
时间紧，微山县欢城建筑有限公司要尽快进场加固施工，确保加固工程春节前完工；
二、监理单位
1、施工单位的施工前期报验资料必须抓紧上报。

2、施工资料必须及时跟进。

3、所有材料进场必须及时通知监理核实并资料跟进。

4、临时用电必须三级配置。

5、建设方相关手续也要抓紧办理。
三、施工单位

我们将马上组织材料，在一定三四天后进场，准备不少于七八个人，争取春节前加固完全。
本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起24小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要24小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）
记录人：胡学东
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