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工程名称：金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司10.79MW屋顶光伏工程  编号：JSJTBTR-851-3-3-18
	会议地点
	贝特瑞会议室
	会议时间
	2020.06.12

	会议主持人
	王国富
	会议主题
	周列会

	参加部门/人员：

建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司
施工单位：江苏天目电力建设有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

本次会议是本项目的第18次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

 监理方：

防雷垫片的安装规范，夹块到组件边框的距离，压块螺丝的拧紧程度等问题总包方需及时整改到位。

设备和材料进场验收时，总包需及时通知监理方做好现场的开箱检查。
严禁工人中午喝酒。
现阶段处于梅雨季节，总包方需固定好屋面的散落物以防大风天气刮到，以及告诫施工人员下雨时严禁拥挤下楼。
一切施工工序严格按照图纸要求施工。
4号预制舱底板混凝土浇筑高度小于图纸上的要求，要求总包方及时整改到位。
总包方及时做好原材料送检，确保质量合格。（砖块，砂浆配比和混凝土试块）。
总包：
1、3号屋顶直流放线在下周安装完成。

目前施工人数为25人，后续将会增派施工人员。

3号厂房一次GCS柜就位下周完成（并网时间待贝特瑞确定，正在协调）。
目前3号屋面施工材料差交流电缆和接地扁铁，正加紧落实材料的到货情况。
针对现场施工出现的质量问题将会立即整改到位。
三、业主：
1、排除一切外界因素，3号屋顶的并网时间点不变（2020.6.25）。
2、现阶段处于梅雨季节，总包方要固定好屋面散落物。
监理所提出的组件安装质量问题，要及时整改到位。（垫片安装不规范且没紧固，夹具到组件边框距离不符合图纸要求，防雷垫片错误安装等）。

并网所需要的资料和相关手续，下周要尽快完善好。
土建的施工工序一切按照图纸施工（监理方需及时验收每一道工序）。
图纸的交底会审纪要，要求设计院尽快完成。（缺失的土建图纸，请尽快完善）。
签发：


	主送单位
	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司10.79MW屋顶光伏工程施工单位项目部

	抄送单位
	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司10.79MW屋顶光伏工程建设工程项目部

	发文单位
	金坛贝特瑞（江苏）新能源有限公司10.79MW屋顶光伏工程监理项目部
	发文时间
	2020.06.12


 注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。
