监理例会纪要
                                               编  号：002
                                            签发人：
                                                                   

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目
会议时间：2020年06月05日
会议地点：施工单位项目部
主 持 人：郭俊兴
参加单位及人员：
天津龙源风力发电有限公司：武东宽 丁佳楠
常州正衡电力工程监理有限公司：郭俊兴  徐文平
誉海建设工程有限公司：刘成 刘洪旺 马红悦
一、施工单位：誉海建设工程有限公司
1.本周施工进度情况：
本周11#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成37根（累计43根，剩余6根）；16#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；7#、12#风机平台场平完成；35KV集电线路12#风机-32#分接箱-11#风机电缆敷设完成。
2.下周工作计划：
17#风机基础开槽、破除桩头施工完成；35KV集电线路32#风接箱至9#风机位电缆敷设完成；7#、12#风机道路换填，并相继开展7#、12#风机基础灌注桩施工。
3.需要协调解决的问题：无。
二、常州正衡电力工程监理有限公司
1.施工现场安全文明施工按照业主单位《工程建设文明施工管理办法（龙源工[2015]108号）》的要求执行。
2.严格要求做到现场的安全围挡，分离各区域作业面，并悬挂标识牌及警示牌；惹未按相关要求执行，视情节严重情况进行处罚，并建议建设单位扣除施工部分安全措施费。
3.加强施工现场安全管理工作，进入施工现场要正确佩戴安全冒。
4.钢筋笼制作存在随意性和偶然性，少部分钢筋笼个别部位制作存在主筋与箍筋不密贴、箍筋间距过大，要求施工单位加强现场的质量管理，杜绝不必要的返工。
5.基础承台钢筋必须按图施工，确保质量。
6.钢筋以同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态，不超过60顿为一批进行送检。
7.目前进场道理未按图纸要求进行换填，要求进场道理重新按图纸要求进行施工，否则我监理项目部不予签证。
8.关于大体积混凝土浇筑前，要求商混站出具技术监督局的鉴定报告。
三、龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司
要求如下：
1.关于特种作业人员上岗，要求监理单位现场检查持证情况，符合相关要求才准予上岗。
2.锚栓施工前要熟悉图纸及相关技术要求。
[bookmark: _GoBack]3.砼浇筑做好后期养护工作，覆盖后16小时不建议在上面加水，确保施工质量，养护时间以14天左右为宜。
4.如若今天六点前11#施工现场未按要求布置施工作业面，要求监理单位下达停工令，扣除相关安全措施费，并要求整改落实到位，否则进行罚款。



常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年06月05日

