监理例会纪要
                                               编  号：018
                                            签发人：
                                                                   

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目
会议时间：2020年11月20日
会议地点：施工单位项目部
主 持 人：黎建光
参加单位及人员：
龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司： 王政
常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光  徐文平 高富海 
誉海建设工程有限公司：高金永 王忠志  
众森建设集团有限公司：刘成 
一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司
1.本周施工进度情况：
本周完成7#风机基础土方回填完成；2#风机基础钢筋制作绑扎中；8#基础灌注桩静载实验完成。
2.下周工作计划：
计划2#风机基础混凝土浇筑完成；3#基础拆模、土方回填完成；18#风机基础灌注桩施工完成。
3.需要协调解决的问题：增加吊装平台征地面积。
2、 众森建设集团有限公司
   本周施工进度情况：完成16#、17#风机之间两套3✘95的中间接头。
   下周工作计划：
完成16#、17#风机进场道路换填及场区配电拉管作业。
三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
1.各单位对上班的人员严格进行防疫检查，对施工现场、工人宿舍、食堂等人群较多的地带进行消毒。
2.所有员工进出现场必须登记。
[bookmark: _GoBack]3.进入各施工现场必须佩戴好口罩、进行体温检测记录。
4.接地上内环完成后，出具试验报告（如：5#、9#、12#、15#风机基础防雷接地）。
5.做好现场文明安全施工，保持每天工完料净场地清，现场临时用电、临边安全防护、警示标牌规范化。
6.要求各施工单位工序报验请提前通知我监理项目部。
7.工程资料整理完成后，按照项目划分进行自检，及时查漏补缺，我监理项目部提出的问题及时补全。
8.我监理项目部巡查施工现场发现不少质量问题，接地内圈距离二次灌浆间距不足、接地扁铜未按图纸要求敷设、18#基础灌注桩钢筋笼间距不符合要求等。
9.场区配电剩余工程量往前推进，12月份前必须完成电缆敷设。
四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司
要求如下:
1、 关于疫情防控工作各施工单位防护用品、消毒液、口罩必须严格落实到位，并做好外委人员进出记录。
    2、严冬来临之前各施工单位基础混凝土施工、电缆敷设施工必须提前完成，在目前天气晴好的条件下，合理增加施工人员、机械设备投入等。     







常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年11月13日
