
 

GFDZJBM09：会议纪要 

会  议  纪  要 

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目     编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20200518    

 签发：  

会议地点 项目现场会议室 会议时间 2020 年 05 月 18 日 14：00 

会议主持人 戚  平 

会议主题：每周例会 

1. 监理方介绍情况 

2. 施工方介绍施工及其他准备情况 

3. 业主要求 

本次会议情况： 

一、 监理单位： 

（一）安全管理方面：1、总包单位的安全应急管理联络牵头人员对现场的安全要启动监督管理作用。 

2、临时用电问题，注意长距离拉线必须注意线缆的承受拉力和防磨损防漏电；夏季高温办公室空调用电

和下一步第二区域施工均要使用大功率的负荷，积极与大众厂沟通督促引进大容量线缆导电。 

3、钢结构安装登高作业，必须设有安全绳等保护设施。不能任由工人的违章作业，必要时进行罚款。 

（二）施工进度质量方面：1、本周基本按上周节点完成了计划进度。下周的计划施工量要科学有针对性。 

2、目前的钢结构安装、组件安装和土建施工等进入了多工种同时作业的局面，希施工单位的牵头人员合

理调整现场的安装进度和配合，防治安全问题发生。 

3、进场材料包括后期的组件设备线缆等进场材料请总包单位的注意收集合格证出厂检验报告等手续，也

可交与监理方进行保管，抓紧落实资料报审手续。 

4、东区块的材料进场安排表迟迟没有到位。抗拔力试验方案也没有出来。 

5、对钢结构全部安装完成的部分要提前两天报监理方验收，待验收合格后交下道工序（组件安装）。 

（三）其他方面：1、施工单位的整个施工过程资料要有人跟进，前期开工报审的资料不全，进场施工材

料的报审报验没有，施工过程各节点的质量验收报审也没有，这对以后的项目验收移交是有很麻烦的。 

二、 施工单位： 

（一）施工进度：1、东区块钢结构安装工程立柱完成约 90%，斜梁安装完成约 80%，连接杆安装完成

0%，C 型钢安装完成 40%，拉筋安装完成 0%； 

2、东区块设备基础土建工程垫层完成 100%，承台完成 100%，矮墙砌筑完成约 100%，钢筋绑扎完成

100%，圈梁、构造柱砼浇筑完成 0%，圈梁、构造柱支模完成 0%； 

3、东区块电缆沟开挖完成 100%，电缆沟排水沟支架制作完成约 90%，镀锌穿线管敷设完成约 80%； 

4、组件安装未开始；5、电气一次设备（汇流箱）未进场；6、直流和高压线缆未进场；7、箱逆变器一

体机，开关站及预制仓未进场。 

(二）本周计划:1、钢结构安装计划立柱、斜梁和连接杆安装完成 100%，C 型钢檩条安装力争完成 90%。 



 

2、光伏区设备基础土建 19 日开始进行支模和钢筋绑扎，21日争取进行混凝土浇筑，基本完成设备基础

区域的施工（含预埋穿线管）。 

3、20 日开始对电缆沟进行穿线管敷设完成，计划本周对场地内电缆沟进行回填和表面混凝土复原。 

4、组件安装根据钢结构 C 型钢安装进度滞后 1-2 天进行安装。19 日开始试安装。 

三、建设单位： 

1、关于资料问题。建议先把前期的开工资料整理部分上报部分，需要总包单位项目章的与总包单位及时

沟通办理盖章。分批次把资料完善。 

2、要求施工方把工期延误的原因解释好，积极与大众厂方面协调沟通好。 

3、希望组件到货能保证安装的需要，先期可以运部分进行试安装，后期保证安装的周期。 

4、目前把设计图纸（钢结构部分）的计算书要确认及索要。图纸要经过正常的移交和签收手续。 

5、对前期现场存在的问题要逐步解决，要引起各单位的注意和重视不能久拖未决。 

6、资料的整理要及时，对以后的移交也有益处。关于与供电公司要提前沟通事宜，为并网前的工作做好

准备。 

主送单位 宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部 

抄送单位 
浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部 

发文单位 
常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂

三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部 
发文时间 2020 年 05 月 18 日 

 



 

 


