
监理会议纪要
工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目    

                                           编号：KDW- IFILCI-IWAH--004                                                                                     

	会议地点
	工地项目部
	会议时间
	2020.06.19

	组织单位
	监理单位
	主持人
	王登营

	会议议题
	关于安全质量进度等内容

	1、 监理单位；
工程进展汇总；本工程因各方面因素的影响，工程进展缓慢。到目前为止完成条形基础394只，相变基础及配电装置舱基础还没有完成上面的圈梁筑施工。支架立柱安装已完成394只。相变基础及配电装置舱基础防雷接地施工完成。
1、 安全方面；

1.1本月是全国安全活动月，为了响应2020.安全月活动主题,,<消除事故隐患，筑牢安全防线》要《以人为本，预防为主，安全第一》的原则进行施工。同时要搞好现场工人安全教育，搞好现场环境卫生，及生活卫生工作。
1.2总包单位要做好现场安全文明施工，给现场工人配备安全帽及工作衣装等工作。

二、质量方面；

2.1目前施工的预应力管桩因各种原因所致，管桩垂直度有所偏差。施工单位在下批施工中要做好充份准备工作，控制好管桩的垂直度施工。同时按照规范对管桩进行检测工作，出 具检测报告，已便资料存档。

2.2施工单位在条形基础施工过程中要控制砼浇筑质量，对拆模后砼观感有缺限的要进行修复施工。注意砼养护工作。对模具底部场地不平整处禁止用土填实施工。

2.3目前在下雨后发现二个坑，条形基础下沉，请业主项目经理问一下设计院如何处理。

三、进度方面；

3.1目前离业主要求的630并网相差10天，总包单位要再次落实一下相变及配电装置舱，电缆，光伏线等相关材料进场情况。做到心中有数，并及时与业主沟通。

3.2条形基础施工进度缓慢，要增加施工人员进行施工。

三、总包单位；

1.落实要求施工班组增加施工人员，落实安全生产方明施工。

2.对施工班组质量进行控制

3.支架接地因场地是混凝土，是否可以直接焊接在二组支架立柱上。

4落实管桩施工方案，确保管桩施工垂直度。

四．建设单位；

1要求施工单位增加人员进行施工，接地沟通设计单位处理。

2.总包单位要倒排施工进度计划，设备到场准确时间，确保630并网。

3.对于现场出现条形基础下沉，让设计单位出解决方案，尽快处理。

4.+对于管桩出现偏差总包单位要以书面形式汇报业主单位项目部。要求管桩做检测试验工作。
5.2020.6.25日光伏组件和逆变器到达现场。
                          



注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
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