
监理会议纪要
工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目    

                                           编号：KDW- IFILCI-IWAH--006                                                                                      

	会议地点
	工地项目部
	会议时间
	2020.07.25

	组织单位
	监理单位
	主持人
	王登营

	会议议题
	关于安全质量进度等内容


	1、 监理单位；
1、因业主项目经理有事未能参加会议，总包单位管理人员参加现场会议。
2、总包施工单位管理人员要做好现场安全生产工作。从开工到现在快二个月时间未出现安全事故。安全生产风险可控。希望施工单位在后面施工中继续努力。
3、目前支架条形基础基本施工完成，混凝土有部分缺限要进行消缺处理。混凝土要送检出据砼检测报告，已备资料所用。场地土堆平整到位。光伏组件安装及电气等方面的施工要按照图纸及相关规范施工。光伏发电站施工规范GB50794—2012.每道工序施工后进行自检消缺闭环。并做好材料设备成品保护工作。
4、前面因天气原因，影响工程进度。现光伏板今天已到位要进行加速施工。实现早日完工及竣工验收目标。

2、 总包单位；
1、 因天气下雨影响工程施工，及组件设备也影响施工进度。现组件已到达现场，我单位已组织人员抓紧工程施工，同时对工程安全质量生产进行管理。对部分工程缺限进行消缺整改。

2、 现场有部问题要业主进行处理，避免影响施工进度。

3、 现场存在的问题；

1、 现场二个下沉的坑塘致今未进行处理，影响工程施工。要进行处理。

2、 现场部分支架砼基础要进行移位，油田不给于安装支架组件。要进行处理。

3、 现场气站当地人砌的砖墙影响组件安装。要进行处理。

4、 提建议；相变基础及配电装置舱基础内要安装水泵进行抽水。
                          



注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
 1 / 2

