                        会议纪要 (监理例会)
编号：
	常州正衡电力工程监理有限公司
增资新建埭溪 60MWp地面光伏电站项目二期工程项目监理部

	会议地点：项目部办公室
会议时间：2022年06月24日15:00至16：10
主要议题：本周项目进展、存在的问题、安全文明施工和下周需完成事项
会议主持：秦帮学 
与会单位及人员：
浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（建设单位）：明飞  
湖州丹伏农业科技有限公司（转让方）：杨振国
常州正衡电力工程监理有限公司：秦帮学 
华东勘测设计研究院有限公司： 粟玉林 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙
四川协佳工程设计有限公司：陆峰
无锡镛正能源科技有限公司：陈桢明
附件：会议签到表

	内 容

	对上周布置的工作进展进行检查,EPC总包单位项目负责人汇报了本周施工情况，提出相关问题，建设单位、监理单位项目负责人例会上对现阶段项目各光伏区的安全、质量、进度施工提出了要求，纪要整理如下：
一、陆总 （四川协佳陆峰） 
1、本周的施工进度：
（1）本周山包、矿坑围栏安装完成，侯射光伏区围栏安装正进行中；
（2）矿坑共安装组件78组，小组17组，完成并网，山包组件安装85组，已实现并网；
（3）养鸭渔塘、山包、矿坑各区未完成项待后续施工材料一并进场后施工，对已完项存在质量问题进行消缺；
（3）已建项目箱变处摄像头已安装完成，但还未调试；
二、粟总、牛总（华勘院粟玉林  牛龙飞等四人）
1、竣工图我方设计人员和施工单位共同完善；
2、后续坑塘水面我方会催促设计尽快出图；
[bookmark: _GoBack]3、根据安全生产月活动项目开展的各项工作，做好安全生产月总结报告；
三、杨振国（湖州丹伏农业科技有限公司）
1、现场垃圾和除草工作，我方和总包施工单位沟通协调解决；
2、后续侯射坑塘地块已落实，带水打桩还是抽干水晾干打桩还要和设计、总包商定；
四、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）
  1、本周主要完成了山包、矿坑围栏安装和部分组串并网；
2、总包施工单位要利用接下来时间，按照下发的消缺整改单、监理工作联系单、监理工程师通知单有计划完成各光伏区消缺整改工作；
3、对项目资料总包施工单位整理好一套完整竣工资料，主要的关键性的变更要有设计确认并加以说明，我方提出的建设性意见仅供参考；
4、按照建设单位和项目要求，各区围栏要配齐安全警示标牌；
五、明总（建设单位 明飞）：
1、各光伏区已安装围栏警示牌要按适当间隔配置安装，侯射光伏区西侧围栏施工要和村民协调好；
2、各光伏区垃圾杂物近日清除完成；
3、事故油池材质、大小要符合要求，安装时注意安全；
4、后续坑塘水面设计上要抓紧出图；
5、近日气温较高，现场要做好防暑降温安全保障工作；
6、对本月安全生产月活动，项目上所做的安全工作，总包单位要做安全月总结报告；
7、下周京能总部领导要来项目，希望参建各方把工作做好做到位；
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会议签收单：
	姓名
	签收单位/时间
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