
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZH-XTJY-001
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月19日

	会议主持人
	何辉

	会议主题：春节后第一次协调例会

	会议内容：

上次会议落实情况：

进场所有人员必须进行核酸检测，符合当地政府防疫要求。

2月18日打桩队伍开始复工复产

当日工程完成情况：

     现场施工情况：

1、开关站区域排水完成（2台泵）。

2、今日打桩46根，累计打桩450根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1252根，到货完成约10%。（1台桩机）

3、2#地块抽水（6台水泵）。

次日工作计划安排：

开关站基坑抽水清淤及换填级配碎石。

2#地块打桩施工。

鱼塘整治抽水施工。

需要协调解决的问题情况：

    1、10KV线路的迁移需要协调解决。

会议要求：

1#地块清淤工作抓紧施工，要保证后续打桩施工有充足的工作面。
光伏区两个施工队伍每日必须保证打桩完成500根管桩。

进场所有人员必须进行核酸检测，符合当地政府防疫要。

施工前对分包单位人员进行质量安全技术交底及三级安全教育培训。

开关站、光伏区三级网络进度计划明天上午报审。

鱼塘整治需增加施工人员及机械。
7、1-24区（不包括19/20/22区）统一桩顶标高为5.5米的图纸尽快出图。

8、管桩材料供应，要满足现场施工进度需要求。

9、开关站进场级配碎石要符合设计要求，20日上午组织对进场级配碎石验收。

10、要对进场施工人员要做好防疫工作和具体防疫措施。

11、应对新进场人员要进行三级安全培训和教育，培训记录及交底记录资料要齐全。
12、开关站地基基础施工应留有施工影像资料。

13、进场材料、构配件、设备必须按程序报验，验收合格后方可使用。

      14、开关站地基回填施工，要严格按设计及规范施工。
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注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
