
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZH-XTJY-002
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月20日

	会议主持人
	何辉

	会议主题：工程每日协调例会

	会议内容：

上次会议落实情况：

开关站、光伏区三级网络进度计划已报审。

施工前已对分包单位人员进行质量安全技术交底及三级安全教育培训。

开关站地基基础施工已留有施工影像资料。

进场施工人员已到医院做核酸检测。

当日工程完成情况：

     现场施工情况：

1、开关站区域清淤、回填（进占法回填，边清淤边回填，逐渐向东侧推进）（2台反铲）。

2、今日打桩116根，累计打桩570根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1162根，到货完成约9%。（2台桩机）

3、1#地块25#塘抽水（4台水泵），2#地块抽水（3台水泵）。22#、25#塘平塘（2台反铲），2#地块平塘（2台反铲）

次日工作计划安排：

开关站基坑抽水清淤，进场1000吨级配碎石，进场挖掘机3台，压路机1台。

打桩施工施工队伍1完成50根桩。

打桩施工施工队伍2完成200根桩。

鱼塘整治完成4个小塘抽水工作。

需要协调解决的问题情况：

    1、暂时无。

会议要求：

鱼塘整治施工进度计划在2月22日完成上报审查。
桩基1#、2#标段各3台挖掘机在2月23日进场。

明日上午开关站完善降水措施。         

桩基施工队2明日打桩完成50根。

桩基施工队1明日打桩完成200根。

鱼塘治理明天完成4个小鱼塘抽水工作。
开关站级配碎石进场1000吨，挖掘机3台，压路机一台。

以上会议要求，每项未按节点要求完成将对施工单位进行考核1000元。



	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月20日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
