
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZH-XTJY-003
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月21日

	会议主持人
	何辉

	会议主题：工程每日协调例会

	会议内容：

一、上次会议落实情况：

有四项工作未落实完成将按相关管理制度进行考核，未完成项如下：

桩基标段1明日打桩完成50根未完成。

桩基标段2明日打桩完成200根未完成。

鱼塘治理明天完成4个小鱼塘抽水工作未完成。
4、开关站级配碎石进场1000吨上次会议落实情况，挖掘机3台，压路机一台未完成。

二、当日工程完成情况：

     现场施工情况：

1、 开关站：现场2台挖机，1台水泵，5人；综合楼基础回填第一层完成约50%（总量15%）

2、光伏区：

标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩106根，累计完成686跟

标段2：1台打桩机，1台挖机，未打桩。

3、鱼塘整治：1#地块，20#和25#塘正在并塘2台挖机；25#塘和27#塘正在抽水4台水泵，2#地块并塘5台挖机，抽水3台水泵

三、次日工作计划安排：

开关站：综合楼基础第一层回填完成，压路机到场进行压实。

打桩施工标段1完成250根桩，管桩进场，增加挖掘机1台。

打桩施工标段2完成100根桩，管桩到场，打桩机增加至2台，挖掘机根据现场情况增加。

4、鱼塘整治塘抽水及清淤工作。

四、需要协调解决的问题情况：暂时无

五、会议要求：

1、鱼塘整治施工进度计划在2月22日完成上报审。
2、因天气原因下小雨现场不能停工，采取防雨措施继续施工。       

3、打桩施工标段1完成250根桩

打桩施工标段2完成100根桩。
5、按会议要求，4项工作未完成将对施工单位考核4000元。

6、进场材料、构配件、设备需按程序报验，需要取样送检的材料，应现场取                                 样送往具有相应资质第三方检测机构进行检测。

7、桩基标高5米的原桩长9米，现5.5米是否还是9米？需设计核实确认。



	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月21日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
