
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZH-XTJY-004
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月22日

	会议主持人
	侯宗星

	会议主题：工程每日协调例会

	会议内容：

一、上次会议落实情况：

有两项工作未落实完成将按相关管理制度进行考核，未完成项如下：

桩基标段1：2月21日要求打桩完成50根实际完成7根。

桩基标段2：2月21日要求打桩完成200根实际完成106根。

鱼塘整治施工进度计划在2月22日完成报审。

二、当日工程完成情况：

     现场施工情况：

1、1#地块，20#塘挖塘埂1台挖机、25#塘挖塘埂3台挖机；27#塘抽水今天完成(2台水泵)，28#塘正在抽水(2台水泵)；2#地块并塘（5台挖机）；

2、今日打桩115根，累计793根，完成约6.4%；管桩到货146根，累计到货1308根，到货约10.5%；

3、综合楼首层回填料回填完成约80%；

三、次日工作计划安排：

1.开关站：东侧回填土第一层完成，增加1台挖机，综合楼基础回填完成至50%，联系试验单位进场进行地基检测。

2.光伏区：标段1：打桩260根，到桩不少于2车，挖机视情况增加。

               标段2：打桩100根，增加桩机1台，到桩不少于2车，挖机视情况增加。

3.鱼塘整治：25#塘完成并塘，28塘2月25日前完成抽水，10台挖机施工。

四、需要协调解决的问题情况：暂时无

五、会议要求：       

1、打桩施工标段1完成260根桩。

2、打桩施工标段2完成100根桩。

3、开关站：东侧回填第一层完成，增加1台挖掘机，综合楼基础回填完成至50%，联系试验单位进场进行地基检测。

4、鱼塘整治：25#塘完成并塘，28塘2月25日前完成抽水，10台挖机施工。

      5、监理单位下发的通知单施工单位应及时回复。

      6、现场施工区域道路有扬尘，需要洒水车定期对施工区域道路洒水。

      7、新进场施工人员进行安全技术交底及每日站班会制度，加强现场人员机械安全管理。

      8、在2月26日开关站施工管理人员及施工人员、基础材料模版、钢筋等进场。

      9、开关站在2月25日前所有回填工作全部完成。



	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月22日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
