
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZL-XTJY-005

             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月23日

	会议主持人
	姚作军

	会议主题：工程日协调例会

	会议内容：

上次会议落实情况：

1、标段2要求打桩100根，实际完成22根，目标未完成进行考核。
施工单位工程完成情况：

    现场当日施工情况；

    1、开关站：现场2台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填第一层完成，第二层正在施工（总量30%），鱼塘降水清淤；

2、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩196根，累计打桩989根；今日进桩90根，累计进桩1398根

标段2：1台打桩机，1台挖机，打桩22根，累计22根；未到桩，累计到桩168根。

明日施工计划：

1.开关站：开关站回填至2.5m（需夜间加班）。

2.光伏区：标段1：打桩完成300根，到桩不少于两车。

标段2：打桩完成130根，到桩不少于两车，打桩机增加至2台。

3、开关站换填挖土机增加2台，运输车增加5台，砂石换填至2.5米高度，第三方检测试验到场。
会议要求：

级配料砂石换填必须同步进行，级配料配比按照施工要求实行。

明日打桩施工标段1完成300根，到货至少3车；标段2完成130根，到货至少2车；按期未完成将进行考核。

开关站25号前所有回填工作全部完成，按期未完成将考核壹万元。挖机明天4台必须全部到场。

1标段供桩计划明天会议前必须上报，避免窝工。

进场管桩必须进行报验，管桩合格证，厂家资质必须齐全。

书面安全交底及时提交。

现场施工区域需定期进行道路洒水，避免扬尘发生不安全事故。
所有相关单位资料重新整理，及时报审。
新进场施工人员进行安全技术交底及每日班会制度，加强现场人员机械安全管理。


	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月23日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
