
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZL-XTJY-006
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月24日

	会议主持人
	姚作军

	会议主题：工程日协调例会

	会议内容：

上次会议落实情况：

标段2要求打桩130根，实际完成14根，目标未完成进行考核。

施工单位工程完成情况：

    现场当日施工情况；

    1、开关站：现场4台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填。
2、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，要求打桩300根，累计打桩1289根；到桩3车，累计进桩1488根。
标段2：2台打桩机，1台挖机，要求打桩130根，累计36根；到桩2车，累计到桩251根。

明日施工计划：

1.开关站：开关站回填至2.5m（需夜间加班）。

2.光伏区：标段1：打桩完成300根（有桩的情况下），到桩25号不少于2车（尽量到桩6车）。

标段2：打桩完成170根，到桩不少于两车。

会议要求：

标段2：打桩完成170根，到货至少2车；2月27日起每日进桩至少7车，按期未完成将进行考核。

开关站25号前所有回填工作全部完成，按期未完成将考核壹万元。下雨前开关站回填土换填区域全部覆盖，做好相应保护措施。

现场各相关管理人员各项整改工作及时跟踪闭环，未按期限整改进行考核处理。

开关站场区标识牌，安全标语3月3号前必须做好。

开关站分包单位月底之前必须做好施工前准备工作，2月28日必须具备施工条件。
所有相关单位资料重新整理，分包单位28号前必须上报资料。
质量、安全、进度各个相关专业人员必须负起相应责任，发挥各自积极性，把控好各项工作顺利进行。

设计单位施工蓝图以及图纸会审纪要回复单落实清楚，25号会前给出具体出图时间。

开关站回填土正衡监理负主责，宏波监理协助。



	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月24日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
