
协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZL-XTJY-007
             签发：

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年02月25日

	会议主持人
	侯宗兴

	会议主题：工程日协调例会

	会议内容：

上次会议落实情况：

1、标段1要求打桩300根，实际完成0根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。
2、标段2要求打桩130根，实际完成30根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。

3、施工蓝图及图纸会审回复单未给出具体出图时间。

4、开关站原计划回填至标高2.5米，目标未完成。

5、标段1桩机未进场。
施工单位工程完成情况：

    现场当日施工情况；

    1、开关站：现场4台挖机，1台压路机，部分钢筋到场；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填，下雨天气影响施工。
2、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，未施工，累计打桩1289根；未到桩，累计进桩1289根。
标段2：2台打桩机，1台挖机，打桩30根；未到桩，累计到桩251根。

现场问题情况：

标段2打桩质量不符合规范要求，要求暂停施工，待问题解决后方可施工。

因下雨天气影响施工进度。
明日施工计划：

1.开关站：石子到场（不下雨的情况下）。

2.光伏区：标段1：打桩完成300根（有桩的情况下），到桩不少于2车。

标段2：打桩完成170根，到桩不少于8车。

会议要求：

桩基试验单位及材料厂家资质28号前必须报验

新机场施工人员必须安全技术交底。

施工单位月报26号早上8点必须上报监理。

对所有会议内容及通知单进行梳理，未完成整改项及时跟进。

各相关单位工程资料及时报验审批，已下发的报审资料尽快报验审批。

标段2打桩质量问题明天早上9点召开专题会议。



	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司

	抄送单位
	上海华电福新崇明能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021年02月25日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
