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常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会议纪要                                 
工程名称：宁明桐棉风电场工程
                         编号：ZHJL-HYJY-008       
	会议地点
	项目部
	会议时间
	2021.4.9

	会议主持人
	苗守明
	会议主题
	进度、质量、安全

	参会单位
	宁明县中汇新能源有限公司

	
	常州正衡电力工程监理有限公司

	
	西安西电新能源有限公司

	
	山东鸿华建筑安装有限公司

	
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司

	
	广西泰能工程咨询有限公司

	监理例会内容：

1、  业主单位：
1、 弃渣场青苗赔偿需让村民清点确认，协调解决不了的可与纪大林沟通。

2、 搅拌站弃渣堆放的位置先覆盖绿网或播撒草籽。

3、 升压站、集电线路、对端间隔改造的施工合同尽快落实敲定。
4、 林业局拍到红线外违法用地30亩，业主核实后确定是23亩，小的边角线地段覆盖绿网或播撒草籽，大的地块及时补办手续。罚金交款总包3天内完成。
5、 进场道路从高速口到板岸村、板岸村到风机点位的施工单位尽快定下来，塔筒生产厂家也要尽快落实。
6、 公益林占用了3-400平方左右，需尽快处理罚款，办理相关手续，以便后续大号线正常施工。如尽快处理4月22号大号线可进场施工。
7、 搅拌站尽快和村民沟通好用地问题，边坡覆盖绿网或播种草籽。尽快办理相关手续，落实土地使用问题。
8、 现场将针对现场落实处罚机制。
二、监理单位：
1、 外线基塔组装完成后施工产生垃圾及时清理，个别基础浇筑前基坑内存在积水、垃圾，后续施工需注意清理。

2、 外送线路基塔接地敷设进度滞后，需加快接地施工速度。

3、大号线已放样完成的点位分包单位先行巡查检验，确认出具体问题再联系项目部，由项目部安排监理、总包在进场查看。
4、因施工现场可能存在毒虫、蛇，分包单位备好防护服以便监理、总包进场查看。
5、道路方面新进场的仪器、设备先调试完成，近期雨水天较多，天气较好的情况下可增加施工人员加快施工进度。
6、需注意现场渣土溜渣情况，施工时渣土可在少量时就运出场内，避免大量堆放造成溜渣损坏树木。
7、搅拌站的施工方案中搅拌机的选型和大体积砼浇筑需重点描述，现提供的施工方案会先和业主进行探讨。
8、部分边坡位置施工结束后及时覆盖绿网或播撒草籽。

9、道路施工前仔细核查图纸，确保施工范围不触碰红线。
10、总包建造师人员资质现在如何确定。
11、质监站流程先行做好准备，确保后期顺利不耽误时间。
12、施工资料上报格式、字体等需确定统一标准。
13、现场施工如需砍伐树木，需提前做好办理相关手续的准备工作。
三、施工单位：

总包：
1、道路后续修筑最好一次到位，道路用地需提前报备。
2、大号线放样天气较好的情况下需尽快进行。
3、边线施工时可短距离放线施工，注意边坡溜渣，特别是十万大山保护林附近需严格注意。
4、搅拌站现施工进度与原上报进度计划存在滞后情况，后续施工进度需加快进行。
5、基础接地图纸已发放给分包单位。
6、每道施工工序需有作业指导书。
7、外送线路铁塔缺件情况可先用其它螺栓暂时稳固连接，因近期雷雨天较多未做接地的铁塔尽快进行接地安装，每塔最少需先安装两条接地。并做好现场垃圾清理工作。
8、各分包单位做好质监检查前资料准备工作。
9、搅拌站下周设备进场，设备进场道路需提前修整完成。
分包：
外线存在问题： 
1、 外线线塔N100#另一股东要国土局对杆号的批复，现在只有通道的，没有具体杆号的批复；
2、 N108#户主要价过高。因怕牵扯过大，造成更大的损失，相关协调负责人正在采取措施。
3、 N1#塔基到构架档距是否过大，如果需要调整什么时候会有结果。
道路存在问题：
1、17#风机场内道路等通知动工时间；

2、7#风机平台道路k0+270处10kv高压线影响施工，需业主协调拆除；

4、7#风机吊装平台下方设弃渣场需业主测绘协调解决；

5、3#风机道路优化路线坐标已于4月2日提报业主，需业主给予协调回复。
6、需要业主提供崇左市与防城港市的边界划分点。
拌和站存在问题：
1、5#、6#风机基础坐标复核后，不能满足施工要求，已按照联系单形式进行上报。

本周完成：

进场道路：
1、 入场道路：升压站入场道路开挖完成。7#完成70%；4#、5#、6#完成，共完成2.91km，完成总量20.9%。风机平台3#、4#、5#、6#已平整完成，7#完成30%。
外线：

1、 基础完成5基。
2、 基础浇筑完成5基
3、 接地敷设完成5基

4、 线塔组立完成5基。
搅拌站：

1、 设备基础开挖完成；设备基础垫层浇筑完成；设备基础钢筋绑扎完成；设备基础模板支设完成60%；设备基础浇筑完成85%；6#、5#、4#、3#基础坐标复核完成。
2、 6#、5#、4#、3#基础坐标复核完成。
下周计划：

道路：

1、 风机检修道路计划完成0.07km，累计完成2.98km；5#检修道路修整完成，检修道路点放样完成1.5km。
外线：

1、 铁塔材料运输计划完成7基；钢筋绑扎计划完成8基；模板安装计划完成5基；基础计划浇筑完成5基；线塔计划组立10基，接地敷设计划完成5基。

搅拌站：
1、 搅拌站设备料仓基础打垫层，装模，浇筑，搅拌机设备进场。

安全例会内容：

   业主：
1、 道路行车注意安全。
2、 下雨、大雾天气注意施工安全。

监理：

1、基塔接地尽快敷设，防止雷电击中铁塔造成人员或财产的损失。
2、雨天、大雾天气较多，山体陡峭部位施工时严格注意施工安全。现场施工员注意现场施工情况，应安全施工，人员远离工作中的机械、车辆。

3、外送线路铁塔组装时因天气原因注意防滑，安全设施佩戴到位，施工中的风险点及时交底给工人，并留下书面记录。
总包：
1、道路修筑时注意安全施工，不得冒险推进。
2、雨天较多外送线路组塔施工、大号线放线时注意安全，安全防护用品配备；佩戴齐全。
后附会议签到表



	主送单位
	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2021.4.9


注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

