第七次工地会议纪要
工程名称：芜湖红方/时代包装有限公司1.1MW分布式光伏项目
	会议地点
	红方会议室
	会议时间
	2021.08.25

	参会单位
（签到表附后）
	建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司 

	
	设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司

	
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	
	总包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司

	主持人
	胡学东
	整理记录
	高治斌

	本次会议是本项目的五次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下：
1、  参加单位人员签到
详见附件1
2、 承包单位
1、红方、时代屋面导轨因组件调整已完成100%，接地、检修通道完成90%。
2、红方、时代桥架安装完成95%。
3、红方、时代接地网扁铁安装完成95%。
3、红方直流放线完成100%，时代完成95%。
4、时代、红方组件安装完成100%。
6、红方、时代逆变器支架完成100%。
7、安全工作到位，安全生产良好无事故。
8、现场垃圾随做随清，屋面临边警示到位，采光警示带断了随时接上，能保证警示到位。
三、监理单位
（一）工程质量进度方面：
1、桥架内转角部位电缆线应进行包裹防磨后再盖盖板。必须每隔25米左右进行接地网连接。
2、铜鼻子线头制作要紧密、压实，箱体要有可靠接地。
3、接地扁铁焊接有电焊渣未敲就已油漆的未见整改；
4、1号屋面个别支架檩条前后不一致的也没有及时整改。
5、 部分组件表面有纸板烂结应予以清理。
6、 爬梯个别已经生锈，要进行补漆防腐，部分膨胀螺丝不牢固，影起爬梯摇晃，应进行加固。
（2） 安全文明及进度方面：
    好多都是重复问题
1、专职安全员一直未能进场进行现场专职安全管理。
2、采光带警示带吹断、遗失的要抓紧更新，工程没完工，安全得保障。
3、工程收尾阶段，安全生产不能掉以轻心。
4、工程即将完工，过程资料也请尽快完成。
5、认真做好自验自检工作，自验合格后再报监理部验收，不能让监理当你们的质量员。
6、施工时不得不戴安全帽，佩戴安全帽是为你自己安全的，严禁喝酒进入施工现场。
[bookmark: _GoBack]7、严格遵守厂内相关规定，不喝酒，吸烟到指定吸烟处，垃圾随做随清，确保现场安全施工正常。











	主送单位
	建设单位、总包单位各一份

	抄送单位
	施工单位一份

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	



