
会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目 编号:ZYYG-ZHJL-852-HYJY-011

会议地点 项目部会议室 会议时间 2021 年 9 月 17 日

会议主持人 汪家骏

会议主题 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十一次监理例会

上次会议未落实问题：

本次会议主要内容：

江苏华源新能源科技有限公司

本周工作汇报：

1、管桩到货： 本周混凝土管桩到货 354 根,累计到货 2540 根，占比 13.15%；到货

总量 2691 根，累计到货占比 94.38%。

2、管桩打桩；管桩累计2691根,打桩累计2442根，本周打桩356根.累计占比90.74%。

3、钢梁施工：钢梁共 1074 根，本周安装 187 根，累计安装 521 根。累计占比 48.51%。

4、承重索安装:承重索累计 2018 根,本周安装 272 根,累计安装 472 根,累计占比

23.38%。

5、锚杆安装；锚杆累计 512 根，本周安装 39 根,累计安装 72 根,累计占比 14.06%。

6、组件到货；组件累计 56504 块.本周到货 8928 块,累计到货 13950 块,累计占比

24.68%。

7、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配

置。

8、管桩、组件、钢索等到场材料卸车及倒运。管桩标高测量及中心点划线。桩顶

调整垫铁焊接。

9、H型钢纵梁倒运、吊装、焊接。

10、承重索倒运及敷设安装。组件索倒运及敷设安装。

11、撑杆及钢梁全部到货。



12、各区域塘里排水。

下周计划：

下周计划管桩施工结束，鱼塘排水，钢梁安装、锚桩顶板焊接、锚杆安装、材

料卸货、组件索承重索安装、紧索。撑杆组件安装。

材料到货情况：

下周管桩、组件、钢索连续供货。

需业主协调问题：无

四川省送变电建设有限责任公司

升压站现场施工：

1、综合楼主体结构满堂脚手架搭设完成、二层模板安装完成、框架柱梁板钢筋制

作安装正在施工；

2、GIS 基础及其构架基础土方回填基本完成；

3、南侧围墙土方回填基本完成、墙体砌筑 60%；

4、东侧围墙开挖部分基础浇筑完成、土方回填基本完成；

5、配电楼已浇筑部分基础-圈梁砌砖、土方回填基本完成、配电楼二次室基础土方

开挖基本完成；

6、消防水池底板钢筋绑扎完成、底板浇筑基本完成；

7、GIS 基础及其构架基础区域接地网焊接完成；

8、主变油盆浇筑完成；

9、GIS、SVG 区域电缆沟土方开挖已完成；

10 消防水池基础地基降水施工中；

手续办理情况

1、和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；

2、和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；

3、初设图纸审查已通过；

4、间隔扩建施工合同已签订



下周计划：

1、东侧围墙、南侧围墙体砌筑基本完成；

2、全站电缆沟土方开挖；

3、消防水池钢筋、水池壁施工基本完完成、并开始消防水池盖板制作；

4、配电楼东侧部分主体结构开始施工、二次室基础基本完成。

5、综合楼主体结构二层钢筋绑扎基本完成。

6、继续全站主接地网焊接。

7、全站土方回填基本完成；

8、开始 35kV 预制舱设备安装。

四川浩能新能源有限公司

1、到货情况：

1.1 本周 11 米混凝土管桩累计到货 1318 根，总累计到货 7479 累计到货占比

50.5%。

1.2 支架材料已全部到场。

2、现场施工情况：

2.1 管桩施工，本周管桩施工 1220 根，累计施工完成 7172 根，已完成 48.1%。

2.2 本周支架安装完成 95 组，累计完成 328 组，已完成 16.4%。

2.3 本周 10#、25#、20#单元完成组件安装 57 组，共计 148 组。

2.4 已完成台 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、

14#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#共计 21 台）箱变管桩施工。

下周工作安排：

1、10#单元支架安装、组件安装。

2、21#、22#、23#、24、25#单元支架安装、组件安装。



3、20#、19#、18#、17#单元支架安装、组件安装。

4、组件、管桩材料的卸货。

5、箱变钢结构承台制作。

6、19#、18#、17#、16#、15#、14#塘开始打桩。

临建肇源通威新能源科技有限公司

1、确定柔性区域钢梁安装 10 月 20 日完成，撑杆 10 月 25 日完成，

2、各单位根据现场实际情况排好施工计划，有困难及时提出，今晚 8 点前上报至

监理项目部；

3、各单位现场施工必须分工序向监理进行报验；

4、现场施工加强质量管控，确保施工质量；

5、固定支架区域及时增加人员及机械设备，按施工计划确保按期并网；

6、固定支架区域 20 日之前旱塘打桩机增加至 3台；

7、20 日外线征地完成，塔基基础开始施工；

8、升压站各基础浇筑试块明天现场检查，没有试块的进行罚款；

常州正衡电力工程监理有限公司

1、中秋将至，各单位根据实际情况安排好施工生产，合理安排好节假日值班管理

人员。抢工期期间原则上是不应许请假的，如确需休假的提前进行请假并安排好职

务代理人。并做好工人的安抚工作，避免现场出现低情绪施工的不安全现象。

2、9月 15 日冷总对三家施工单位分别召开的进度专题会，会上对施工进度目标做

了重新调整，调整后的进度计划要求明日上报至监理部。

3、升压站下周设备安装及土建施工交叉作业较多，需合理安排好作业顺序及机械

作业位置，机械吊装作业时需进行全程安全监护。

4、升压站未完成的施工作业较多，尤其土建工程，合理安排夜间加班作业，做好

夜间施工措施保证施工安全。

5、综合楼浇筑作业提前一天进行报验，对满堂脚手架、模板施工及钢筋绑扎进行

全面的验收。

6、升压站围墙砌筑施工发现的质量问题尽快进行整改，未经整改严禁下道工序施



工。

7、升压站设备安装作业前对所有安全人员进行安装作业的技术交底工作，避免盲

目施工造成质量隐患。

8、二标固定区施工机械频繁损坏需维修，严重影响打桩进度，要求更换打桩机，

并增加湖区安装作业人员。

9、要求各施工单位加强现场安全管控，严格要求现场施工人员正确佩戴安全帽；

10、要求各单位现场施工完成后施工剩料、废料及时清理；

11、要求各单位加强对现场施工人员技术交底工作，严格按照图纸设计要求进行施

工；

12、要求各单位加强对现场散料人员及施工人员的成品保护意识，加强现场材料以

及成品的保护，避免发生不必要的损失；

13、要求各单位严格按照报验程序分工序进行报验工作，验收合格后方可进行下道

工序施工；

14、外线施工材料进场严格按照规范要求进行送检，确保施工质量；

主送单位

江苏华源新能源科技有限公司

四川省送变电建设有限责任公司

四川浩能新能源有限公司

抄送单位 肇源通威新能源科技有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2021 年 9 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏




